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Abstrakt 
Bakaláská práce eí stavebn technologickou etapu dokonovacích prací bytového 
domu v Oslavanech u Brna. Hlavní ást práce tvoí technologické pedpisy. 
V pedpisech je eeno provádní roznáecích vrstev podlah, nálapných vrstev podlah a 
také provádní vnitních omítek. Dále je v bakaláské práci eena situace stavby se 
irími vztahy dopravních tras, zásady organizace výstavby, návrh strojní sestavy, 
kontrolní a zkuební plány, bezpenost a ochrana zdraví pi práci a polokový rozpoet 
s asovým harmonogramem.   
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Abstract 
Bachelors thesis deals with building technology of finishing works of the apartment 
house in Oslavany u Brna. The main part of the thesis addresses technological 
regulations. The regulations solve the technological process of bearing layer, wear layer 
and, also, inner plastering. The thesis also concerns itself with the block plan, the 
principles of organization of construction, proposition of mechanical composition, 
control and test plans, occupational health and safety (OHS/OH&S) and itemized 
budget with time schedule. 
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ÚVOD 
Tématem bakaláské práce je stavebn technologická etapa dokonovacích prací 
bytového domu v Oslavanech u Brna. Konkrétn se jedná o provádní roznášecích 
vrstev podlah, nášlapných vrstev podlah a provádní omítek. Jako roznášecí vrstvy jsou 
zvoleny dva druhy potr a to anhydritový a cementový. Nášlapné vrstvy podlah tvoí 
laminátové desky, keramická dlažba, PVC a epoxidové strky. Omítky budou ešeny 
jako vícevrstvé a budou složeny z cementového postiku a jádrové a štukové omítky. 
Tmito procesy se zabývají technologické pedpisy. Dále bakaláská práce také eší 
situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, zásady organizace výstavby, návrh 
strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány, bezpenost a ochranu zdraví pi práci a 
položkový rozpoet s asovým harmonogramem.  
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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek se nachází na parcelách íslo 673/1, 673/5, 673/7, 673/8, 673/9 
v katastrálním území Oslavany 713180. Vstup na staveništ bude na jihovýchodní 
stran pozemku v zadní ásti, kde se bude napojovat na píjezdovou cestu nákupního 
centra. Podél celé jihovýchodní strany pozemku se nachází parkovišt pro nákupní 
centrum situované stejným smrem. Kolem severozápadní ásti pozemku protéká eka 
Oslava. Pevážná vtšina zaízení staveništ bude situována v severovýchodní ásti. 
Stavba se nachází nedaleko centra msta. V nejbližším okolí se nachází základní škola, 
mstský úad, nákupní centrum a autobusová zastávka.  
1.2 Výet a závry provedených przkum a rozbor (geologický 
przkum, hydrogeologický przkum, stavebn historický przkum 
apod.) 
Pro etapu dokonovacích prací nejsou tyto przkumy vyžadovány.  
1.3 Stávající ochranná a bezpenostní pásma 
Správci sítí stanoví píslušná ochranná a bezpenostní pásma. eka nebude stavbou 
nijak ohrožena.  
1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 
Nejedná se o poddolované území, jedná se ale o záplavové území. Protipovodové 
opatení budou ešena dle protipovodového plánu msta Oslavany.  
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1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové pomry v území. 
Pro úely staveništ budou využívány pozemky ve vlastnictví msta Oslavany. 
S mstem Oslavany bude o tomto využívání sepsána patiná smlouva. Stavba se 
nachází v blízkosti nákupního centra, jehož parkovišt bude ovlivnno pohybem strojní 
techniky. Odtokové pomry nebudou mnny.  
1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení devin 
Na pozemku se nenachází žádné stavby, demolice tedy není poteba. Budou pokáceny 
veškeré deviny na pozemku. 
1.7 Požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu 
nebo pozemk urených k plnní funkce lesa (doasné / trvalé) 
Žádné takovéto pozemky nebudou zasaženy výstavbou. 
1.8 Územn technické podmínky (zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
Areál stavby je pístupný z píjezdové cesty, která je zárove píjezdovou cestou 
k parkovišti nákupního centra. Tato cesta navazuje na silnici II/393, konkrétn ulici 
námstí 13. prosince. Stavba se nachází v tsné blízkosti autobusových zastávek. Bude 
provedeno napojení na sít nízkého naptí, vodovodu, kanalizace a plynovodu.   
1.9 Vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související 
investice 
Vcné a asové vazby nejsou známy.  
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2. CELKOVÝ POPIS STAVBY  
2.1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek 
Objekt bude sloužit k trvalému bydlení, jedná se o ti bytové domy s oznaením SO 
101, SO 102 a SO 103. Každý bytový dm má ti nadzemní a jedno podzemní podlaží, 
v kterém se nachází sklepní prostory a prostory pro komerní využití. V každém 
nadzemním podlaží jsou ti samostatné bytové jednotky s obytnou kuchyní a jednou až 
dvma ložnicemi. 
2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
Stavba se nachází nedaleko centra msta. V nejbližším okolí se nachází základní škola, 
mstský úad, nákupní centrum a autobusová zastávka. Jedná se o ti bytové domy 
spojené podzemním podlažím. Hlavní vchody do bytových dom a vjezdy do 
podzemních garáží jsou umístny na jihovýchodní stran budov.  
Fasáda objekt je tíbarevná a to oranžová, žlutá a bílá. Na severozápadní stran je 
fasáda lenna lodžiemi, jejichž zábradlí je tvoeno nerezovými trubkami. Objekt bude 
zastešen pomocí šikmé stechy se sklonem 8°. 
2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 
Každá budova obsahuje suterén a ti nadzemní podlaží. Suterén je vždy ešen jako 
kombinace sklepních prostor, koárkáren, úklidových místností, komerních prostor a 
garáží. Do všech nadzemních podlaží se dostaneme pomocí dvouramenného schodišt. 
V každém nadzemním podlaží jsou ti bytové jednotky. Byty obsahují obytnou kuchyni, 
WC, koupelnu a jednu nebo dv ložnice. Byty orientované na severozápadní stran
budov mají dále pístup na lodžie.  
2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérovost není ešena v rámci práce. 
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2.5 Bezpenost pi užívání stavby 
Stavba je ešena tak, aby pi jejím užívání nedošlo k nebezpeí nehod, nap. uklouznutí, 
pádu, zasažení elektrickým proudem apod. Stavba musí být užívána v souladu s danými 
pedpisy.  
2.6 Základní charakteristika objekt
2.6.1 Stavební ešení 
Všechny objekty mají ti nadzemní a jedno podzemní podlaží. Domy budou založeny na 
vrtaných železobetonových pilotách prmru 600 mm. Stecha je ešena jako šikmá se 
sklonem 8° a je tvoena devnými vazníky.  
2.6.2 Konstrukní a materiálové ešení 
Obvodový pláš	 1.S je tvoen ásten ze železobetonu a dále z tvárnic Heluz 
Supertherm 40 STI tl. 400 mm. Vnitní nosné zdivo je tvoeno tvárnicemi Heluz 
Supertherm 300 P+D tl. 300 mm, Heluz Supertherm 24/49 P+D tl. 240 mm a dále 
betonovými tvárnicemi tl. 300 a 250 mm. Obvodový pláš	 nadzemních podlaží bude 
vyzdíván z keramických tvárnic Heluz Supertherm 44 STI tl. 440 mm a Heluz 
Supertherm 40 STI tl. 400 mm. Vnitní nosné zdivo bude tvoeno z tvárnic Heluz 
Supertherm 300 P+D, tl 300 mm a Heluz Supertherm Aku 24/49,7 P+D, tl 240 mm. 
Píky budou vyzdívány z pesných tvárnic YPOR tl. 100 mm. Jako nosná konstrukce 
stechy budou sloužit devné vazníky. Svrchní vrstva stechy bude tvoena 
trapézovými plechy Lindab LTP.  
V bakaláské práci bude zpracována etapa provádní omítek a podlah v objektu SO 103. 
Jako postik bude využita sms Cemix 052. Dále bude nanesena jádrová omítka Cemix 
032 v tlouš	ce 15 mm. Povrchovou vrstvu bude tvoit štuková omítka Cemix 033, která 
ovšem nebude provedena v místech, kde bude lepen obklad. Omítka bude nanášena 
strojn.  
Podklad pro konstrukci podlahy v suterénu bude tvoit 200 mm tlustá základová deka. 
V nadzemních podlažích je podkladem železobetonová stropní deska s tlouš	kou 200 
mm.  
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Návrhy skladeb podlah v suterénu 
V suterénu se nachází ti rozdílné skladby podlah a to:  
S3: 
- Epoxidový nátr – ETERNAL stabil 
- Cementový potr CemFlow CF 20 tl. 150 mm 
- Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan  
- Oxidovaný asfaltový pás V 40 K Barutekt  
- Asfaltový penetraní nátr ALP – Penetral 
S9:  
- Keramická dlažba Rako Travertin 
- Lepidlo Mapei Adesilex P22 tl. 5 mm 
- Anhydritový potr Anhyment AE 20 tl. 57 mm 
- Separaní PE fólie BACHL 
- Kroejová izolace EPS T3500 tl. 80 mm 
- Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan  
- Oxidovaný asfaltový pás V 40 K Barutekt  
- Asfaltový penetraní nátr ALP – Penetral 
S13: 
- Epoxidový nátr – ETERNAL stabil 
- Cementový potr CemFlow CF 20 tl. 70 mm 
- Separaní PE fólie BACHL 
- Kroejová izolace EPS T3500 tl. 80 mm 
- Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan  
- Oxidovaný asfaltový pás V 40 K Barutekt  
- Asfaltový penetraní nátr ALP - Penetral 
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Návrhy skladeb v nadzemních podlažích 
V nadzemních podlažích se nachází 3 typy nášlapných vrstev podlah. 
 S4: 
- Laminátové desky Kronopol Superior Line 
- Mirelon  
- Anhydritový potr Anhyment AE 20 tl. 47 mm 
- Separaní PE fólie BACHL 
- Kroejová izolace EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 
S5: 
- Keramická dlažba Rako Savana tl. 8 mm 
- Lepidlo Mapei Adesilex P22 tl. 5 mm 
- Anhydritový potr Anhyment AE 20 tl. 47 mm 
- Separaní PE fólie BACHL 
- Kroejová izolace EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 
S11: 
- PVC Forbo Novilon Prima tl. 2 mm 
- Samonivelaní strka Mapei Planolit 315 tl. 3 mm 
- Anhydritový potr Anhyment AE 20 tl. 47 mm 
- Separaní PE fólie BACHL 
- Kroejová izolace EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 
Vtšina roznášecích vrstev, je navržena dobe. Jedinou nevhodn navrženou skladbou je 
skladba S9, kde roznášecí vrstvu v suterénu tvoí anhydritový potr. Vzhledem k vtší 
pravdpodobnosti výskytu vlhkosti zvolíme v této skladb roznášecí vrstvu 
z cementového potru. Ve všech skladbách suterénu bude oxidovaný asfaltový pás 
nahrazen pásem modifikovaným. V skladb suterénu S3 bude z finanních dvod
nahrazeno 80 mm cementového potru tepeln izolaními polystyrenovými deskami 
téže tlouš	ky. Další zmna skladby podlahy bude provedena ve skladb S4, kde budou 
laminátové desky tlouš	ky 10 mm nahrazeny deskami o tlouš	ce 8 mm a mocnost 
anhydritového potru se zvtší o 2 mm. Zmní se také tlouš	ka keramické dlažby, tedy 
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dlažba o mocnosti 10 mm bude nahrazena dlažbou tlouš	ky 9 mm. S touto zmnou 
souvisí zvtšení mocnosti anhydritového a cementového potru v místech položení 
keramické dlažby o 1 mm.  
Nové skladby 
S3: 
- Epoxidový nátr Nitoflor FC 130 
- Cementový potr CemFlow CF 20 tl. 70 mm 
- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 
- Izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 80 mm 
- 2x Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan tl. 4 mm 
- Asfaltový penetraní nátr ALP - Penetral 
S9:  
- Keramická dlažba Taurus Granit tl. 9 mm 
- Lepidlo Mapei Adesilex P22 tl. 5 mm 
- Cementový potr CemFlow CF 20 tl. 56 mm 
- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 
- Kroejová izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 80 mm 
- 2x Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan tl. 4 mm 
- Asfaltový penetraní nátr ALP - Penetral 
S4: 
- Laminátové desky Classen Allegro tl. 8 mm 
- Mirelon tl. 3 mm 
- Anhydritová strka tídy AE 20 tl. 49 mm 
- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 
- Kroejová izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 
S5: 
- Keramická dlažba Taurus Granit tl. 9 mm 
- Lepicí tmel Weber. for klasik 
- Anhydritový potr Anhyment AE 20 tl. 46 mm 
- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 
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- Kroejová izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 
S11: 
- PVC Forbo Novilon Prima tl. 2 mm 
- Samonivelaní strka Mapei Planolit 315 tl. 3 mm 
- Anhydritový potr Anhyment AE 20 tl. 47 mm 
- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 
- Kroejová izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 
2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 
Objekt je navrhován na veškeré budoucí možné zatížení psobící po dobu životnosti 
konstrukce. Budou splnny všechny požadavky na 1. i 2 MS. Únosnost stavebních 
materiál je garantována výrobcem. 
2.7 Technická a technologická zaízení. Zásady ešení zaízení, 
poteby a spoteby rozhodujících médií.  
Staveništ bude napojeno na hlavní staveništní rozvad. Voda bude na staveništ
dodávána pomocí veejného vodovodu. Odpadní voda je vedena do veejné kanalizace.  
2.8 Požárn bezpenostní ešení 
Není ešeno v rámci bakaláské práce. Požární zpráva bude vypracována samostatn. 
2.9 Zásady hospodaení s energiemi 
Není ešeno v rámci bakaláské práce.  
2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostedí.  
Stavba dodržuje normové požadavky na pracovní prostedí, zejména co se týe 
požadavk na ochranu proti hluku, kvalitu vtrání a osvtlení. Pro pracovníky budou 
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zajištny toalety a sprchy s teplou vodou. Veškeré pracovní stroje a mechanizace bude 
ped opuštním staveništ oištna. Stavba nebude negativn ovlivovat životní 
prostedí.  
2.11 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí 
Ochranu ped radonem budou zabezpeovat natavené modifikované asfaltové pásy 
s nosnými vložkami z polyesterové rohože. Protipovodová opatení budou ešena dle 
povodového plánu msta Oslavany.  
3.  PIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Pro každý objekt zvláš	 budou zízeny pípojky na jihovýchodní stran objektu. Objekty 
budou napojeny na sít elektrického NN, pitného vodovodu a na kanalizaci splaškovou 
a deš	ovou. Jedinou spolenou pípojkou bude pípojka plynu, která se bude nacházet 
na severozápadní stran objektu SO 101. 
4. DOPRAVNÍ EŠENÍ 
Pro píjezd k bytovým domm bude sloužit píjezdová cesta parkovišt nákupního 
centra. Vjezd na tuto cestu se nachází na ulici námstí 13. prosince. Pro parkování 
obyvatel bytových dom bude sloužit celkem 24 parkovacích míst, navržených 
v suterénech budov. Ped vstupy do bytových dom se nachází chodník o šíce 2300 
mm.  
5. EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 
Budou provedeny jen nezbytné terénní úpravy. Dále nebudou vysazovány žádné stromy 
ani vyseta tráva. Veškerá zbývající plocha kolem objekt bude vydláždna.  
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6.  POPIS VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ A 
JEHO OCHRANA 
Objekt neovlivní negativn životní prostedí. Veškeré splaškové vody budou 
vypouštny do kanalizace skrz vybudované pípojky. Odpady vzniklé výstavbou budou 
odváženy a likvidovány na skládkách. Pi výstavb bude postupováno dle platných 
norem a pedpis, nebudou tedy pekroeny limitní hodnoty hluku. V míst stavby se 
nenachází území vyžadující ochranu rostlin ani živoich. Výstavbou nebudou narušeny 
ekologické funkce ani vazby v krajin. 
7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Ochrana obyvatelstva je splnna základními požadavky stavebního ešení stavby. 
8.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
8.1 Poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní 
Jednotlivé poteby a spoteby médií a hmot jsou uvedeny ve výkazu výmr a 
technologických pedpisech. Technologické pedpisy dále obsahují soupis veškerých 
prací a materiál. Spoteby energií jsou vypoteny a uvedeny v technické zpráv
zaízení staveništ. 
8.2 Odvodnní staveništ
Odtokové pomry staveništ nebudou ovlivnny, jelikož se jedná o rovinatý pozemek.  
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8.3 Napojení staveništ na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Pípojky viz bod 3. Napojení na technickou infrastrukturu. Na dopravní infrastrukturu 
bude staveništ napojeno pomocí píjezdové cesty k parkovišti nákupního centra. 
Píjezdová cesta je napojena na silnici II. tídy . 393. 
8.4 Vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavbou budou ovlivnny okolní stavby a pozemky. Zejména pak píjezdová cesta 
parkovišt nákupního centra, která bude využívána. Pro úely staveništ budou 
využívány pozemky ve vlastnictví msta Oslavany. S mstem Oslavany bude o tomto 
využívání sepsána patiná smlouva. 
8.5 Ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení devin 
Není nutno provádt žádné demolice. Veškeré deviny budou pokáceny.  
8.6 Maximální zábory pro staveništ (doasné / trvalé) 
Budou provedeny doasné zábory, které se budou nacházet na pozemcích ve vlastnictví 
msta Oslavany. S mstem Oslavany budou v dostateném pedstihu projednány 
všechny podmínky záboru a vytvoena patiná smlouva. 
8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi 
výstavb, jejich likvidace 
Odpady budou tídny a likvidovány dle píslušné legislativy a to dle zákona . 
185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky . 383/2001 Sb., o obalech a vyhlášky . 381/2001 
Sb., kterou se stanoví Katalog odpad. 
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Tabulka zatídní odpad: 
8.8 Bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou provádny v potebném rozsahu pro výstavbu základových 
konstrukcí. ást zeminy potebná k dokonovacím pracím bude skladována 
v severovýchodní ásti staveništ. Zbývající ást zeminy bude odvezena na skládku. 
8.9 Ochrana životního prostedí pi výstavb
Výstavba bude probíhat dle ustanovení uvedených v zákonech . 17/1992 Sb., o 
životním prostedí a . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny. Odpady budou 
tídny a likvidovány dle zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky . 383/2001 
Sb., o obalech a vyhlášky . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad.  Stroje 
používané na stavb budou v dobrém technickém stavu. Pi výstavb nebudou 
pekroeny hlukové limity a prašnost. Nebude zneištno ovzduší.  
Název Kód odpadu
Kategorie 
odpadu 
Zpsob likvidace 
Papírový nebo lepenkový obal 15 01 01 O Odvoz na skládku 
Plastový obal 15 01 02 O Odvoz na skládku 
Devo 17 02 01 O Odvoz do spalovny 
Plast 17 02 03 O Odvoz na skládku 
Keramika 17 09 04 O Odvoz na skládku 
Smsný stavební a demoliní odpad 17 09 04 O Odvoz na skládku 
Izolaní materiály 17 06 04 O Odvoz na skládku 
Železo a ocel 17 04 05 O Odvoz na skládku 
Tab. 1 Tabulka odpad
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8.10 Zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, 
posouzení poteby koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci podle jiných právních pedpis
Bude se dbát BOZP. Pi pracích na staveništi se bude dodržovat naízení vlády 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na staveništích, zákon 309/2009 Sb., který upravuje další požadavky bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci.  
8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb 
Není ešeno.  
8.12 Zásady pro dopravn inženýrské opatení 
Stavební práce budou probíhat pi plném provozu. Výjezd ze staveništ bude patin
oznaen.  
8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní 
stavby za provozu, opatení proti úinkm vnjšího prostedí pi 
výstavb apod.) 
Nejsou požadovány.  
8.14 Postup výstavby, rozhodující dílí termíny 
Stavba byla zahájena v beznu 2013 a bude dokonena v íjnu 2015. Technologická 
etapa dokonovacích prací bude probíhat od 8.4. 2015 do 29.9. 2015. 
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1. SITUACE 
Staveništ se nachází nedaleko centra msta Oslavany. V jeho blízkosti se nachází 
mstský úad, autobusová zastávka a také nákupní centrum. ást pozemk staveništ je 
ve vlastnictví investora, ást pozemk je pronajata od msta Oslavany. Podél celé 
severozápadní strany staveništ protéká eka Oslava. Jihovýchodní strana staveništ
sousedí se zadláždným námstím. V severovýchodní ásti staveništ se nachází vtšina 
zaízení staveništ vetn šaten, kanceláí stavbyvedoucího a skladu. 
2. ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
2.1  Trasa Autodomíchávae 
Celé staveništ bude pístupné z píjezdové cesty k nákupnímu centru. Tato cesta ústí na 
silnici II. tídy . 393, na ulici námstí 13. prosince. Veškerý materiál na stavbu bude 
dovážen pomocí této cesty. Anhydritové a cementové smsi budou dováženy 
z betonárky TBG BETONMIX a.s. sídlící na adrese Jihlavská 51, 642 00 Brno. Trasa 
domíchávae povede nejprve po dálnici D1, dále pak po silnici I. tídy íslo 23, z které 
se sjede na silnici II. tídy . 394 a dále pak . 393. Po délce celé trasy nejsou žádné 
úseky, které by mly zpsobovat komplikace pi doprav smsi. Celková délka trasy je 
24,6 km.  

Obr. 1 Trasa autodomíchávae z betonárky na staveništ
2.2 Trasa cisterny
Suché omítkové sm
adrese ebín 47, 664 23 
tídy . 385. Poté cisterna najede na rychlostní silnici R
Dále sjede na silnici II. t
23. Poté cisterna najede na n
silnici I. tídy íslo 23, z
celé trasy nejsou žádné úseky, které by m
Celková délka trasy je 45,7 km.
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 na suché smsi 
si budou dováženy z oddlení firmy LB Cemix
ebín. Trasa cisterny povede nejprve asi 7 km po silnici II. 
43 po které pojede 
ídy . 640 a poté bude pokraovat po silnicích I.
ájezdu . 190 na dálnici D1. Dále pak
 které sjede na silnici II. tídy . 394 a dále pak 
ly zpsobovat komplikace 
Obr. 2 Trasa cisterny na staveništ
, s.r.o. sídlící na 
dalších 6 km. 
 tídy . 42 a 
 bude pokraovat po 
. 393. Po délce 
pi doprav smsi. 
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Obr. 3 Poloha staveništ v mst Oslavany 
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1. OBECNÉ INFORMACE  
1.1 Základní údaje o stavb  
Staveništ se nachází na ulici námstí 13. prosince, Oslavany. Jedná se o uskupení 3 
samostatn stojících bytových dom. Každý dm má jedno podzemní podlaží 1.S, 
v kterém se nachází sklepní prostory, koárkárny, komerní prostory a také hlavní 
vstup. Dále každá budova obsahuje 3 nadzemní podlaží po 3 bytových jednotkách. 
Domy budou založeny na vrtaných železobetonových pilotách prmru 600 mm. 
Obvodový pláš	 1.S je tvoen ásten ze železobetonu a dále z cihel Heluz Supertherm 
40 STI tl. 400 mm. Vnitní nosné zdivo je tvoeno tvárnicemi Heluz Supertherm 300 
P+D tl. 300 mm, Heluz Supertherm 24/49 P+D tl. 240 mm a dále betonovými 
tvárnicemi tl. 300 a 250 mm. Obvodový pláš	 nadzemních podlaží bude vyzdíván 
z keramických tvárnic Heluz Supertherm 44 STI tl. 440 mm. Vnitní nosné zdivo bude 
tvoeno z tvárnic Heluz Supertherm 30 P+D, tl 300 mm a Heluz Supertherm Aku 
24/49,7 P+D, tl 240 mm. Píky budou vyzdívány z pesných tvárnic YPOR tl. 100 mm. 
Objekt bude zastešen pomocí šikmé stechy se sklonem 8°. Svrchní vrstva bude 
tvoena trapézovými plechy Lindab LTP 20.  
1.2 Základní údaje o konstrukci  
Technologický pedpis je zpracován pro provádní hrubých podlahových konstrukcí 
v 1.S, 1.NP, 2.NP a 3.NP. V suterénu bude hydroizolaní vrstva tvoena dvma 
asfaltovými pásy, na kterých budou položeny tepeln izolaní polystyrenové desky EPS 
T3500 tlouš	ky 80 mm. Jako roznášecí vrstva v suterénu bude použit cementový potr 
CEMFLOW CF 20, který bude dosahovat tlouš	ky až 70 mm. V nadzemních podlažích 
budou jako kroejová izolace sloužit polystyrenové desky EPS T3500 tlouš	ky 15 a 30 
mm uložené ve dvou vrstvách. Roznášecí vrstvu bude tvoit anhydritový potr 
ANHYMENT AE 20, jehož tlouš	ka se bude pohybovat v závislosti na nášlapné vrstv
v hodnotách 47 – 49 mm. 
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2. MATERIÁL 
2.1 Skladby a použité materiály
2.1.1 Suterén 
S3 = S13: 
- Epoxidový nátr Nitoflor FC 130 
- Cementový potr CemFlow CF 20 tl. 70 mm 
- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 
- Izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 80 mm 
- 2x Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan tl. 4 mm 
- Asfaltový penetraní nátr ALP – Penetral 
S9:  
- Keramická dlažba Taurus Granit tl. 9 mm 
- Lepicí tmel Weber. for klasik 
- Cementový potr CemFlow CF 20 tl. 58 mm 
- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 
- Izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 80 mm 
- 2x Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan tl. 4 mm  
- Asfaltový penetraní nátr ALP – Penetral 
ALP – Penetral 
Balení  9 kg 
Spoteba  0,35 kg/
Obr. 4 Penetraní nátr ALP - 
Penetral 
Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 
Baruplan 
Tlouš	ka 4,0 mm
Nosná vložka Polyesterová rohož
Šíka role 1 m
Délka role 10 m
Balení 10 
Hmotnost role 46 kg
Rolí na palet 18
Izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 80 mm
Tlouš	ka 
Dynamická tuhost 
Tepelný odpor 
Formát 
Balení 
Izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 
Tlouš	ka 
Dynamická tuhost 
Tepelný odpor 
Formát 
Balení 
Izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 
Tlouš	ka 
Dynamická tuhost 
Tepelný odpor 
Formát 
Balení 
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 (role) 
80 mm 
10 MN/m3
1,82 m2.K/W 
1000 x 500 mm 
3,0 
15 mm 
15 mm 
30 MN/m3
0,34 m2.K/W 
1000 x 500 mm 
16,5 
30 mm 
30 mm 
15 MN/m3
0,68 m2.K/W 
1000 x 500 mm 
8,0 
Obr. 5 Asfaltový pás KV E 45 
Baruplan 
Obr. 6 Styrotrade EPS T3500
LDPE univerzální stavební fólie
Tlouš	ka 
Rozmr role 
Rolí na palet
Dilataní pás s fólií a samolep
Tlouš	ka 
Šíka 
Délka role  
Tepelná vodivost 
Dilataní profil Schlüter
Výška  
Délka 
Šíka  
40 
0,1 mm 
4 x 25 m 
70 
em 
10 mm 
100 mm 
50 m 
0,038 W/m.K 
-DILEX-EP 
50 mm 
2500 mm 
10 mm 
Obr. 7 LDPE fólie
Obr. 8 Dilata
Obr. 9 Dilata
DILEX-EP
ní pás
ní profil Schlüter-
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Cementový potr CemFlow CF 20 
Pevnost v tlaku 20 Mpa 
Pevnost v tahu za ohybu 4 Mpa 
Objemová hmotnost zatvrdlé 
smsi  
2100-2200 
kg.
Zpracovatelnost  180 minut 
Smrštní  0,5 mm/m 
Minimální tlouš	ka vrstvy 50 mm 
Zaruená rovinnost  2 mm/2 m 
Objem autodomíchávae 8 
2.1.2 Nadzemní podlaží 
S4: 
- Laminátové desky Classen Allegro tl. 8 mm 
- Mirelon tl. 3 mm 
- Anhydritový potr Anhyment AE tl. 49 mm 
- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 
- Kroejová izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 
S5: 
- Keramická dlažba Taurus Granit tl. 9 mm 
- Lepidlo Mapei Adesilex P22 tl. 5 mm 
- Anhydritový potr Anhyment AE 20 tl. 48 mm 
- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 
- Kroejová izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 
S11: 
- PVC Forbo Novilon Prima tl. 2 mm  
- Samonivelaní strka Mapei Planolit 315 tl. 3 mm 
- Anhydritový potr Anhyment AE 20 tl. 47 mm 
- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 
- Kroejová izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 
Obr. 10 Cementový potr 
CemFlow CF 20 
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Anhydritový potr Anhyment AE 20 
Pevnost v tlaku 20 Mpa 
Pevnost v tahu za ohybu 4 Mpa 
Objemová hmotnost zatvrdlé 
smsi  
2000-2100 
kg.
Zpracovatelnost  240 minut 
Smrštní  0,01 mm/m 
Minimální tlouš	ka vrstvy 35 mm 
Zaruená rovinnost  2 mm/2 m 
Objem autodomíchávae 8 
Roznášecí vrstvy 
      
Materiál MJ Rezerva 
Spoteba 
+ rezerva 
MJ/balení
Poet 
balení 
Asfaltový penetraní nátr ALP - 
Penetral 
kg 5% 101,700 9 12 
Modifikovaný asfaltový pás KV E 
45 Baruplan 
 10% 606,980 10 31 
Polystyren Styrotrade EPS T3500 tl. 
80 mm 
 5% 184,320 3 62 
Polystyren Styrotrade EPS T3500 tl. 
15 mm 
 5% 694,245 16,5 43 
Polystyren Styrotrade EPS T3500 tl. 
30 mm 
 5% 694,245 8 87 
LDPE univerzální stavební fólie tl. 
0,1 mm 
 10% 886,412 100 9 rolí 
Dilataní pás s fólií 10 x 100 mm m 5% 823,698 50 17 rolí 
Cementový potr CEMFLOW CF20  5% 18,109 8 
3 
autodom.
Anhydritový potr ANHYMENT 
AE 20 
 5% 33,990 8 
5 
autodom.
Tab. 2 Spoteba použitých materiál roznášecích vrstev 
2.2 Doprava 
2.2.1 Primární doprava 
Anhydritové a cementové lité smsi budou na stavbu dopravovány pomocí 
autodomíchávae Stetter C3 Basic Line na podvozku Volvo 8x4 z betonárky TBG 
Obr. 11 Anhydritový potr 
Anhyment AE 20 
43 
BETONMIX a.s. sídlící na adrese Jihlavská 51, 642 00 Brno. Celková délka trasy iní 
asi 24,6 km. Pi dovozu materiálu bude dbáno na to, aby celková doba pepravy 
cementového potru nepesáhla 180 minut. U pepravy anhydritového potru je tato 
doba 240 minut. Pro dopravu asfaltových pas a kroejové izolace bude využit nákladní 
automobil MAN 12.180 HIAB 111-3 s hydraulickou rukou. Drobnjší materiál, jako 
separaní folie a okrajové dilataní pásky, budou dovezeny pomocí dodávky Iveco 
Daily Furgon.
2.2.2 Sekundární doprava 
Pro pesun litých smsí na místo uložení bude využito erpadlo na potry a lité podlahy 
Filamos V3, u kterého bude zajištna patin dlouhá dopravní hadice minimální délky 
150 m. Zbývající materiál bude pepravován run a pomocí stavebního výtahu, který 
bude navazovat na lešení obklopující budovu.  
2.3 Skladování  
Materiál, který bude dovážen na paletách, bude skladován v již hotových parkovacích 
garážích. Drobnjší stavební materiál bude skladován v uzamykatelném skladu. Bude 
dbáno na to, aby hydroizolaní pásy byly skladovány ve vertikální poloze. Teploty 
uvnit skladu by nemly klesnout pod +5 °C. Bude se dbát na to, aby veškeré sklady 
byly dkladn uzavené a uzamené, tím zajištné proti povtrnostním vlivm a 
krádežím.  
3. PEVZETÍ PRACOVIŠT
Pi pevzetí pracovišt musí být dokoneny veškeré mokré procesy. Tzn. budou hotovy 
všechny svislé nosné i nenosné konstrukce, vodorovné konstrukce a omítky, které 
budou vyzrálé. V budov budou osazena okna, dvení ocelové zárubn bez prah a 
provizorní vstupní dvee. Veškeré elektroinstalace, rozvody vody, plynu a vytápní 
budou hotové a odzkoušené. Povrch podkladní vrstvy musí být suchý, pevný, rovný, 
istý a bezprašný. Bude provedena kontrola všech doposud provádných prací a jejich 
shoda s projektovou dokumentací. Provedou se nutné vstupní kontroly podkladního 
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betonu. Pracovišt pevezme vedoucí pracovní ety a o pedání bude proveden zápis ve 
stavebním deníku. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Klimatické podmínky 
Práce budou provádny za píznivých podmínek. Teplota uvnit objektu nesmí klesnout 
pod +5°C a pesáhnout 25°C. Vlhkost uvnit budovy se smí pohybovat v rozmezí 50 – 
65%. Pi provádní pedevším v letních msících se musí dbát na to, aby v místnostech 
nevznikal prvan a tím nedocházelo k velkému vysychání smsí.  
4.2 Vybavení staveništ
Celé staveništ bude oploceno drátným plotem do výšky 1,8 m. Na jihovýchodní 
stran staveništ se bude nacházet brána, která bude sloužit ke vstupu na staveništ a 
doprav materiálu. Pro stavební stroje bude urena píjezdová cesta a na staveništi bude 
stanovena jejich pesná poloha, viz výkres zaízení staveništ. Materiály budou 
skladovány na urených místech. Dále budou také stanovena místa pro kancelá
stavbyvedoucího, buky pro pracovníky a hygienické zázemí. Elektrická energie bude 
zajištna z elektrického staveništního rozvade. Prosvtlenost prostoru bude zajištna 
halogenovými reflektory. Všechny kontejnery budou napojeny na vodovod, kanalizaci a 
elektrický rozvad. Na staveništi bude umístn uzamykatelný sklad, pro úschovu 
pracovního náadí. 
4.3 Instruktáž pracovník
Nedílnou souástí pi provádní všech prací je i zajištní maximální pée o ochranu 
zdraví pi práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP a 
seznámeni s technologickými pedpisy. Dále musí být seznámeni s projektovou 
dokumentací a musí být pítomni na školení o požární ochran. O školeních bude 
proveden zápis ve stavebním deníku. 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
Všichni pracovníci mají požadovanou klasifikaci a píslušné zkušenosti v oboru. Pro 
píslušný úkon budou pracovníci školeni a seznámeni s technologickými postupy. 
Pracovníci budou seznámeni a proškoleni BOZP. Veškeré práce budou provádny pod 
dozorem vedoucího ety. 
5.1 Izolatérské práce 
- 1x izolatér (vedoucí ety) – má platné osvdení k provádní izolatérských prací, 
dokonené stedoškolské vzdlání v oboru a minimáln 5 let praxe 
- 2x izolatér – proškolen v oboru, minimáln vzdlání ukonené výuním listem 
- 1x pomocný pracovník – proškolen v oboru 
5.2 Provádní roznášecích vrstev 
- 1x betoná (vedoucí ety) - má platné osvdení k provádní betonáských prací, 
dokonené stedoškolské vzdlání v oboru a minimáln 5 let praxe 
- 2x betoná – proškolen v oboru, minimáln vzdlání ukonené výuním listem 
- 1x pomocný pracovník - proškolen v oboru 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMCKY 
6.1 Seznam hlavních stavebních stroj
- Autodomícháva Stetter C3 Basic Line na podvozku Volvo 8x4 
- erpadlo na tekuté potry a lité podlahy Filamos V3 
- Sloupový výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
- Nákladní automobil MAN 12.180 HIAB 111-3 s hydraulickou rukou 
- Dodávka Iveco Daily Furgon 
- Renault Trafic 
- Nákladní automobil Iveco 120E18K 
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6.2 Menší stroje a náadí
- Prmyslový vysava Kärcher NT 70/2 ME 
- Hladika betonu NTC: PT 900 
- Stavební plynový hoák MEVA IO71LK 
6.3 Seznam náadí
- Zednická lžíce 
- Nabraka 
- Duralová nivelaní hrazda 
- Malíský váleek 
- Odlamovací nž 
- Pítlaný váleek 
- Ocelové hladítko  
- Lepící páska 
- Kbelíky 
- Koleka 
6.4 Mící pomcky
- Vodováha 
- Rotaní laser samonivelaní      
kyvadlový LAPR 100 
- Trojnožky na nivelaci 
- Svinovací metry 
- Hliníkové lat
- Tesaská tužka 
- Teplomr 
6.5 Osobní ochranné pracovní pomcky 
- Pracovní odv 
- Rukavice 
- Chránie sluchu 
- Reflexní vesty 
- Brýle 
- Ochranné pilby 
- Holínky 
- Pracovní obuv 
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7. POSTUP 
Ped pokládkou kroejové izolace a hydroizolace musí být provedena kontrola povrchu 
stropní konstrukce a podkladního betonu. Plocha musí být dostaten pevná a vyzrálá 
(nejmén 10 dní), odchylka rovinnosti podkladu max. ± 5 mm na 2m. Podklad dále 
musí být zbaven veškerého prachu, neistot a mastnoty.  
7.1 Hrubá podlahová konstrukce suterénu 
7.1.1 Penetrace podkladu a natavení asfaltových pás  
Obsah plechovky s penetraním nátrem dkladn promícháme. Penetraní nátr 
nanášíme za studena a to rovnomrn pomocí malíských válek tak, aby nevznikaly 
louže. Po zatuhnutí penetrace se pistoupí k pokládání asfaltových pás. Pásy se rozbalí 
a rozvinou do správné polohy. Poté se opt do poloviny zpt navinou na ocelovou 
trubku. Dále bude pomocí PB runího hoáku nahívána spodní ást asfaltového pásu a 
následn pikládána na pokladní beton, ke kterému bude pitlaována válekem. Role 
asfaltového pásu bude dále rovnomrn rozvíjena. Jednotlivé role budou nataveny 
s dostateným pesahem a to min. 100 mm v podélném smru a 150 mm v píném 
smru. Pi natavování druhé vrstvy asfaltového pásu postupujeme obdobn. Opt 
nahíváme spodní vrstvu horního pásu a pikládáme ke spodní a následn pitlaujeme 
válekem. Ob vrstvy pás pokládáme ve stejném smru, ale dbáme na to, aby se 
jednotlivé spoje pás obou vrstev nepekrývaly a spoje nebyly nad sebou.  

Obr. 12 Natavení asfaltových pás
7.1.2 Tepelná izolace
Polystyrenové desky EPS T
Jednotlivé desky k sob
mezi deskami.  
7.1.3 Okrajový pásek, separa
Po dokonení pokládky kro
natáhnout a pilepit 
oištné stn a pitla
kopírovala stnu a nevzniklo úžlabí, na kterém by m
oblepení celého obvodu místnosti p
role fólie rozbalujeme kolmo na lití sm
vzhledem ke smru lití sm
100 mm. Separaní fólií je nutno p
dokonení pokládky se snažíme o odstran
slepení kraj lepicí páskou. 
profily ve dveních otvorech, které budou taktéž p
Obr. 13 Napojení dilata
Obr. 14 Zpsob ukládání separa
7.1.4 Lití cementové 
Výšku potru uríme pomocí trojnožek, na kterých požadovanou výšku 
samonivelaním rota
1,5 m. Sms je nutné chránit p
prvanem, proto je dobré zatemnit okenní otvory
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3500 zaneme klást v rohu místnosti a to nasucho a na sraz. 
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K transportu bude použit Autodomícháva Stetter C3 Basic. Pro následné erpání smsi 
použijeme erpadlo Filamaos V3. Ped zapoetím erpání a lití smsi bude provedena 
zkouška konzistence rozlitím pomocí Haegermannova kužele. Mení bude probíhat na 
suché rozlivové desce. Ideální rozliv se pi tlouš	kách potru nižších než 80 mm 
pohybuje mezi 230 a 260 mm. V pípad pekroení hodnot je možné po konzultaci 
s dodavatelem smsi pidat istou vodu nebo plastifikátor. Po pidání vody musí opt 
dojít k míchání smsi, piemž 1  mícháme minimáln 1 minutu. erpanou sms 
bude pracovník rozlévat po povrchu místnosti pomocí gumové hadice. Vždy zane od 
nejvzdálenjšího konce místnosti a bude pokraovat smrem k východu. Maximální 
výška lití smsi je 200 mm. Jakmile sms dosáhne cílené výšky, dojde k jejímu 
pekontrolování a následnému odstranní trojnožek. Po odstranní trojnožek mžeme 
pikroit k hutnní a konené nivelaci, která se provede vlnním speciálními hrazdami 
bhem dvou krok. Pi prvním kroku se hrazda ponouje na celou tlouš	ku potru. 
Bhem druhého kroku bude hrazda ponoována maximáln do poloviny potru a vlnní 
bude probíhat kolmo na smr vlnní prvního. Abychom zamezili smrš	ování, musíme 
v nejbližší dob po nalití (5 – 24 hodin) a co nejdíve po koneném znivelování, povrch 
ošetit ochranným postikem. Postik je souástí dodávky smsi a dávkování je asi 0,1 
l/. V následujících 2 až 3 dnech je nutné povrch udržovat ve vlhkém stavu, povrch 
tedy bude lehce kropen vodou. Po 28 dnech bude povrch pebroušen a následn oištn 
pomocí prmyslového vysavae od vzniklého prachu. Po 5 týdnech od lití smsi bude 
povrch pipraven na pokládku nášlapné vrstvy.

Obr. 15 Lití cementového potru a práce s hrazdou 
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7.2 Hrubá podlahová konstrukce nadzemních podlaží 
7.2.1 Kroejová izolace 
Polystyrenové desky BACHL EPS T3500 zaneme klást v rohu místnosti a to nasucho a 
na sraz. Jednotlivé desky k sob musí být co nejvíce pitlaeny, abychom omezili 
pípadné spáry mezi deskami. Po dokonení první vrstvy desek o tlouš	ce 15 mm 
mžeme zaít s pokládkou druhé vrstvy tlouš	ky 30 mm. Desky klademe na vazbu 
s první vrstvou. Je dležité, aby mezi deskami nevznikaly prbžné spáry a proto se 
desky musí pekrývat minimáln 250 mm v obou smrech.  
7.2.2 Okrajový pásek a separaní vrstva 
Viz bod 7.1.3 Okrajový pásek a separaní vrstva 
7.2.3 Lití samonivelaního anhydritového potru 
Výšku potru uríme pomocí trojnožek, na kterých požadovanou výšku nastavíme 
samonivelaním rotaním laserem. Jednotlivé trojnožky od sebe budou vzdáleny asi 
1,5 m. Místnosti s rozdílnou výškou potru je od sebe nutné oddlit dilatací ve dveích. 
Anhydritovou sms je nutné chránit ped vysokými teplotami, pímým slunením 
svtlem a prvanem, proto je dobré zatemnit okenní otvory.  
K transportu bude použit Autodomícháva Stetter C3 Basic. Pro následné erpání smsi 
použijeme erpadlo Filamaos V3. Ped zapoetím erpání a lití smsi bude provedena 
zkouška konzistence rozlitím pomocí Haegermannova kužele. Mení bude probíhat na 
suché rozlivové desce a ideální rozliv iní 240 mm (± 20 mm). Pokud rozliv klesne pod 
220 mm, mžeme pidat do smsi istou vodu, to ale jen v pípad, že doba od umíchání 
smsi ve výrob nepekroila 120 minut. Po pidání vody musí opt dojít k míchání 
smsi, piemž 1  mícháme minimáln 1 minutu. Ped erpáním samotné anhydritové 
smsi budou hadice erpadla propláchnuty vápenným kalem. Veškerý kal bude 
zachycen do nádob a následn likvidován. erpanou sms bude pracovník rozlévat po 
povrchu místnosti pomocí gumové hadice. Vždy zane od nejvzdálenjšího konce 
místnosti a bude pokraovat smrem k východu. Maximální výška lití smsi je 200 mm. 
Jakmile sms dosáhne cílené výšky, dojde k jejímu pekontrolování a následnému 
odstranní trojnožek. Po odstranní trojnožek mžeme pikroit k hutnní a konené 
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nivelaci, která se provede vlnním speciálními hrazdami bhem dvou krok. Pi prvním 
kroku se hrazda ponouje na celou tlouš	ku potru. Bhem druhého kroku bude hrazda 
ponoována maximáln do poloviny potru a vlnní bude probíhat kolmo na smr 
vlnní prvního. V prvních 24 hodinách po lití smsi se nesmí do objektu vstupovat, z 
dvodu zamezení prvanu. V následujících 48 hodinách na povrch nelze vstupovat. Po 
dvou dnech se již povrch stává únosným a je nutné odstranit veškeré zatemnní a zajistit 
vtrání interiéru a tím dostatené vysychání smsi. Následuje 28 dní trvající 
technologická pauza, po které se povrch pebrousí a následn oistí od vzniklého prachu 
pomocí prmyslového vysavae. Po 6 týdnech od lití smsi bude povrch pipraven na 
pokládku nášlapné vrstvy. 
8. JAKOST A KONTROLA     
8.1 Kontrola vstupní 
- Kontrola shody s projektovou dokumentací 
- Kontrola rovinnosti podkladu (± 5 mm na 2 m) 
- Kontrola istoty podkladu 
- Kontrola pevnosti podkladu 
- Kontrola stroj a nástroj
- Kontrola kvality dodaného materiálu, oznaení materiálu a shody s projektovou 
dokumentací 
- Kontrola rozlitím (pomocí Haegermannova kužele, hodnoty v rozmezí 220 – 
260 mm) 
8.2  Kontrola mezioperaní 
- Prbžná kontrola jednotlivých vrstev podlahy 
- Kontrola tsnosti hydroizolaních spoj
- Kontrola dostateného pekrytí spoj asfaltových pás
- Kontrola provádní a neporušenost PE fólie  
- Dodržování maximální výšky lití anhydritové a cementové smsi 
- Kontrola správnosti lití smsí 
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- Kontrola zatemnní místnosti a následného odtemnní a vtrání 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola dodržení technologických pestávek 
8.3 Kontrola výstupní 
- Kontrola rovinnosti (maximální odchylka ± 2 mm na 2 m) 
- Bezproblémový vzhled 
- Dodržení požadované výšky 
- Shoda s projektovou dokumentací 
- Zápis do stavebního deníku 
9. BEZPE	NOST  
- Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP. Stavbyvedoucí obeznámí 
pracovníky s riziky pracovišt. O školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat prostedky osobní ochrany.  
- Budou dodržovány ustanovení následujících pedpis: 
1) Naízení vlády .591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích. 
Píloha 1 
I. Požadavky na zajištní staveništ
II. Zaízení pro rozvod energie  
Píloha 2 
III. Obecné požadavky na obsluhu stroj
V. Dopravní prostedky pro pepravu betonových a jiných smsí 
VI. erpadla smsi a strojní omítaky 
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Píloha 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
X.        Zednické práce  
XI.       Montážní práce 
2) Naízení vlády .361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
3)  Vyhláška . 197/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
4) Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
5) Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a 
pracovní prostedí. 
10. EKOLOGIE 
Pi stavebních pracích budou dodržovány zákony na ochranu životního prostedí. 
Smsný odpad se bude shromaž
ovat do pistavených kontejner, jejichž obsah bude 
likvidován firmou zprostedkovávající tuto službu v mst. K navýšení hluku dojde jen 
v nezbytné míe, stejn tak i nárstu prachu. Bude dodržován noní klid. Dojde k 
minimálnímu narušení okolní zástavby.  
S odpady bude nakládáno dle zákona .185/2001Sb., o odpadech, vyhlášky . 383/2001 
Sb., o obalech a vyhlášky . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad. 
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Katalog odpad: 
11. LITERATURA 
 VLKOVÁ, Jitka. Technologie stavebních prací II. Brno: Vysoké uení technické, 
Fakulta stavební, 2005, 18 s. 
 Vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništi 
 SN 73 0210-1 Geometrická pesnost ve výstavb
 SN EN 13 859-1 Hydroizolaní pásy a fólie – Definice a charakteristiky pás a 
fólií podkladních pro pojistné hydroizolace 
 SN EN 13 813 Potrové materiály a podlahové potry 
 Vyhláška ministerstva životního prostedí . 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpad
 Naízení vlády .361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
 Vyhláška . 197/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
 Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a 
pracovní prostedí 
Název Kód odpadu
Kategorie 
odpadu 
Zpsob likvidace 
Papírový nebo lepenkový obal 15 01 01 O Odvoz na skládku 
Plastový obal 15 01 02 O Odvoz na skládku 
Beton 17 01 01 O Odvoz na skládku 
Asfaltové smsi obsahující dehet 17 03 01  N Odvoz na skládku 
Plast 17 02 03 O Odvoz na skládku 
Smsný stavební a demoliní odpad 17 09 04 O Odvoz na skládku 
Izolaní materiály 17 06 04 O Odvoz na skládku 
Tab. 3 Tabulka odpad etapy roznášecích vrstev 
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1. OBECNÉ INFORMACE  
1.1 Základní údaje o stavb  
Staveništ se nachází na ulici námstí 13. prosince, Oslavany. Jedná se o uskupení 3 
samostatn stojících bytových dom. Každý dm má jedno podzemní podlaží 1.S, 
v kterém se nachází sklepní prostory, koárkárny, komerní prostory a také hlavní 
vstup. Dále každá budova obsahuje 3 nadzemní podlaží po 3 bytových jednotkách. 
Domy budou založeny na vrtaných železobetonových pilotách prmru 600 mm. 
Obvodový pláš	 1.S je tvoen ásten ze železobetonu a dále z cihel Heluz Supertherm 
40 STI tl. 400 mm. Vnitní nosné zdivo je tvoeno tvárnicemi Heluz Supertherm 300 
P+D tl. 300 mm, Heluz Supertherm 24/49 P+D tl. 240 mm a dále betonovými 
tvárnicemi tl. 300 a 250 mm. Obvodový pláš	 nadzemních podlaží je bude vyzdíván 
z keramických tvárnic Heluz Supertherm 44 STI tl. 440 mm. Vnitní nosné zdivo bude 
tvoeno z tvárnice Heluz Supertherm 30 P+D, tl 300 mm a Heluz Supertherm Aku 
24/49,7 P+D, tl 240 mm. Píky budou vyzdívány z pesných tvárnic YPOR tl. 100 mm. 
Objekt bude zastešen pomocí šikmé stechy se sklonem 8°. Svrchní vrstva bude 
tvoena trapézovými plechy Lindab LTP 20. 
1.2 Základní údaje o konstrukci  
Technologický pedpis je zpracován pro provádní nášlapných vrstev podlah v 1.S, 
1.NP, 2.NP a 3.NP. V suterénu bude nášlapná vrstva tvoena dvma povrchy – 
epoxidovým nátrem na cementovém potru a dále keramickou dlažbou v místech 
komerních prostor, umýváren a úklidových prostor. V nadzemních podlažích, 
v ástech byt tvoících obytné kuchyn a ložnice, budou nášlapnou vrstvou laminátové 
desky. V chodbách, koupelnách a WC bude položena keramická dlažba. Nášlapnou 
vrstvu pedsíní byt bude tvoit PVC.  
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2. MATERIÁL 
2.1 Skladby a použité materiály
S3 = S13: 
- Epoxidový nátr Nitoflor FC 130 
- Cementový potr CemFlow CF 20 tl. 70 mm 
- Separaní PE fólie BACHL 
- Izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 80 mm 
- Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan  
- Oxidovaný asfaltový pás V 40 K Barutekt  
- Asfaltový penetraní nátr ALP – Penetral 
Penetrace Redprime 31 
Balení  3 l 
Spoteba  0,2 l/
Epoxidový nátr Nitoflor FC 130 
Doba zpracovatelnosti 2 hod. 
Doba mezi nátry 6- 24 hod. 
Doba zrání  7 dní 
Spoteba 0,13 kg/
Balení 5 kg 
Epoxidová podlaha 
     
Materiál MJ Rezerva
Spoteba + 
rezerva 
MJ/balení
Poet 
balení 
Epoxidový nátr Nitoflor FC 130 kg 5% 22,973 5 5 
Penetrace Redprime 31 l 5% 22,090 3 8 
Tab. 4 Spoteba materiálu na epoxidovou podlahu 
Obr. 16 Epoxid. Nátr 
Nitoflor FC 130
S9:  
- Keramická dlažba T
- Lepidlo Mapei Adesilex P22
- Cementový potr Cemflow CF 20 tl. 58 mm
- LDPE univerzální stavební fólie 
- Izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 80 mm
- Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan 
- Oxidovaný asfaltový pás V
- Asfaltový penetra
S5: 
- Keramická dlažba Taurus Granit tl. 9 mm
- Lepidlo Mapei Adesilex P22
- Anhydritový potr Anhyment AE 20 tl. 48 mm
- LDPE univerzální stavební fólie 
- Kroejová izolace BACHL EPS T3500 tl. 15 + 30 mm
U schodiš	ových stup
tl. 28 mm, které budou ukládány na lepidlo 
Penetrace Mapei Primer G
Doba vysychání 
ední 
Spoteba 
Balení 
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aurus Granit tl. 9 mm 
 tl. 5 mm 
 40 K Barutekt  
ní nátr ALP – Penetral 
 tl. 5 mm 
 budou jako nášlapná vrstva využity teracové nástup
Mapei Adesilex P22 tl. 5 mm.
2 hod. 
1:3 s vodou 
0,15 kg/
25 kg 
Obr. 17 Penetrace Mapei 
Primer G
nice SDN 
Hydroizolaní strka Mapei Monolastic
Zpracovatelnost  
Minimální tlouš	ka 1 vrstvy
Spoteba 
Balení 
Tsnící pás Mapeband PE 120
Odolnost proti tlaku
Šíka  
Délka role 
Rohové profily 
Lepidlo Mapei Adesilex P22
Objemová hmotnost
Spárování 
Zpracovatelnost 
Spoteba 
Balení 
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1 hod. 
 1 mm 
1,1 kg//mm 
20 kg pytle 
1,5 baru 
120 mm 
50 m 
Krabice 25 ks 
1600 kg/
po 24 hod. 
45 min 
3,75 kg/
25 kg 
Obr. 18 Hydroizol. st
Mapei Monolastic
Obr. 19 Tsnící pás Mapeband PE 
120 
Obr. 20 Lepidlo Mapei 
Adesilex P22
rka 
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Spárovací provazec Mapefoam 
Tlouš	ka  10 mm 
Délka  1000 mm 
Silikonový spárovací tmel Mapesil LM 
Balení  310 ml 
Spoteba z jedné kartuše 6,2 m 
Dlažba Taurus Granit matná 150x150x9 mm 
Rozmry 148x148x9 mm 
Váha 19,2 kg 
Balení 0,61 
Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm 
Rozmry 198x198x9 mm 
Váha 28,2 kg 
Balení 1 
Obr. 21 Spárovací provazec 
Mapefoam 
Obr. 22 Silikonový spár. tmel 
Mapesil LM 
Obr. 24 Dlažba Taurus 
Granit 200x200x9
Obr. 23 Dlažba Taurus 
Granit 150x150x9
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Sokl Taurus Granit matná 
  
Rozmry 198x80x9 mm 
Váha 0,88 kg 
Balení 1 ks 
Teracová nástupnice SDN 
  
Délka 1100 mm 
Šíka 
286 mm, 292 
mm 
Hmotnost 65 kg/
Spárovací hmota Keracolor FF 
Pochznost 24 hod. 
Zpracovatelnost  2 hod. 
Spoteba cca  0,4 kg/
Balení 25 kg 
Obr. 27 Sokl Taurus Granit 
Obr. 25 Spárovací hmota 
Keracolor FF 
Obr. 26 Teracová nástupnice SDN 
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Podlaha z keramické dlažby 
      
Materiál MJ Rezerva
Spoteba 
+ rezerva 
MJ/balení
Poet 
balení 
Penetrace Mapei Primer G kg 5% 23,177 25 1 
Hydroizolaní strka Mapei Monolastic kg 5% 128,621 20 7 
Tsnící pás Mapeband m 5% 79,080 50 2 role 
Lepidlo Mapei Adesilex P22 kg 5% 749,356 25 30 
Spárovací provazec Mapefoam m 5% 240,756 1 241 
Silikonový spárovací tmel Mapesil LM ks 5% 229,3 6,2 
37 
kartuší 
Dlažba Taurus Granit matná 
150x150x9 mm 
 10% 28,077 0,61 46 
Dlažba Taurus Granit matná 
200x200x9 mm 
 5% 162,295 1 163 
Sokl Taurus Granit matná 200x80x9 
mm 
ks 10% 590,747 1 
591 
kus
Teracová nástupnice SDN 
1100x286x30 mm 
ks 0% 22 1 
22 
kus
Teracová nástupnice SDN 
1100x292x30 mm 
ks 0% 44 1 
44 
kus
Spárovací hmota Keracolor FF kg 5% 64,918 25 3 pytle
Tab. 5 Spoteba materiálu pro podlahu z keramické dlažby 
S4: 
- Laminátové desky Classen Allegro tl. 8 mm 
- Mirelon tl. 3 mm 
- Anhydritový potr Anhyment AE tl. 49 mm 
- LDPE univerzální stavební fólie  
- Kroejová izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 
Podložka Mirelon  
Tlouš	ka  3 mm 
Šíka  1100 mm 
Délka role 100 m 
Obr. 28 Podložka Mirelon
Laminátové desky Classen Alergo
Rozmry 
Tlouš	ka  
Balení 
Soklová lišta Classen KP 
40 
Rozmry 
Balení 
Lišty Hoco 
Materiál 
Rozmry 
Balení  
Vrut zápustný 3 x 50 
mm 
Prmr 
Délka  
Materiál  
Balení 
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1290 x 194 mm 
8 mm 

40 x 17 x 2400mm 
Kusy 
Plast 
33 x 11 x 70 mm 
50 ks 
3 mm 
50 mm 
Ocel 
Kusy 
Obr. 29 Laminát. desky Classen 
Alergo 
Obr. 30 Sokl. lišta Classen 
KP 40 
Obr. 31 Lišta Hoco
Obr. 32 Vrut zápustný 3x50 
Laminátová podlaha
Materiál 
Podložka Mirelon 3 mm ší
1100 mm 
Laminátové desky Classen Alergo
Soklová lišta Classen
Lišty Hoco 
Vrut zápustný 3 x 50 mm
Tab. 6 Spoteba materiálu pro laminátovou podlahu
S11: 
- PVC Forbo Novilon Prima tl. 2 mm 
- Samonivelaní st
- Anhydritový potr Anhyment AE 20 tl. 47 mm
- LDPE univerzální stavební fólie 
- Kroejová izolace Styrotrade EPS T4000 tl. 15 + 30 mm
Penetrace Mapei Primer EP
Hustota 
Zpracovatelnost  
Spoteba 
Balení 
Samonivelaní strka Mapei Planolit 315
Hustota 
Zpracovatelnost  
Pochznost 
Spoteba 
Balení 
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MJ Rezerva
Spoteba 
+ rezerva 
MJ/balení
ky 
 5% 510,597 110
 5% 510,597 2
 m 5% 372,540 2,4
ks 5% 372,540 50
 ks 5% 1118,000 1
rka Mapei Planolit 315 tl. 3 mm 
950 kg/
5-6 hod. 
0,6 kg/
20 kg 
2000 kg/
30 min. 
4 hod. 
1,6 kg//mm 
23 kg 
Obr. 33 Penetrace Mapei 
Primer EP
Obr. 34 Samonivela
strka Mapei
Poet 
balení 
 5 rolí 
256 
 178 
 8 
1118 kus
ní 
 Planolit 315
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PVC Forbo Novilon Prima  
 
 
 
Celková tloušťka 2 mm 
Tloušťka nášlapné vrstvy 0,2 mm 
Šířka 2 m 
Délka role 30 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lepidlo Chemopren na podlahy 
 
Doba odvětrání  10 min. 
Spotřeba 250 ml/m 
Balení 10 l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soklová lišta PVC 
 
 
Rozměry 23 x 30 mm 
Tloušťka  1,2 mm 
Balení 15 m 
  
Obr. 35 PVC Forbo 
Novilon Prima 
Obr. 36 Lepidlo 
Chemopren na podlahy 
Obr. 37 Soklová lišta PVC 
Svaovací šra  
Prmr  
Balení 
Pechodová lišta oblá
  
Délka 
Šíka 
Maximální pevýšení
Materiál 
Pipevnní 
Práh dubový 
Délka 
Šíka 
Tlouš	ka 
Lepidlo Mamut Glue 
(High Track) 
Pevnost v tahu 
Pevnost ve smyku 
Doba vytvoení povrch. 
slupky 
Balení 
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4 mm 
1 m 
2700 mm 
40 mm 
 8 mm 
Hliník 
Lepením 
800 mm, 900 mm 
100 mm 
20 mm 
2,18 MPa 
1,40 GPa 
10 - 15 min. 
290 ml 
Obr. 37 Svaovací š
Obr. 39 Pechodová lišta
Obr. 40 Práh dubový
Obr. 41 Lepidlo Mamut Glue
ra
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PVC podlaha   
   
Materiál MJ Rezerva
Spoteba + 
rezerva 
MJ/balení
Poet 
balení 
Mapei Primer EP kg 5% 55,538 20 3 
Samonivelaní strka Mapei 
Planolit 315 
kg 5% 442,866 23 20 
PVC Forbo Novilon Prima tl. 2 
mm 
 10% 96,659 60 2 role 
Lepidlo Chemopren na podlahy l 5% 92,264 0,25 
13 
plechovek
Soklová lišta PVC 23 x 30 mm m 5% 89,051 15 6 rolí 
Svaovací šra 4 mm m 5% 12,900 1 13 metr
Pechodová lišta oblá ks 0% 43 1 43 kus
Práh dubový 800x100x20 ks 0% 9 1 9 kus
Lepidlo Mamut Glue ml 5% 475,650 290 2 kartuše 
Tab. 7 Spoteba materiálu pro PVC podlahu 
2.2 Doprava 
2.2.1 Primární doprava 
Tžší materiál, jako jsou keramické dlaždice nebo lepidla, bude na stavbu dopravován 
pomocí nákladního automobilu MAN 12.180 HIAB 111-3 s hydraulickou rukou, který 
materiál na paletách složí na skládku a meziskládku. Drobnjší materiál, jako jsou nap. 
spárovací tmely nebo PVC pásy, bude spolen s pracovním náadím dopraven pomocí 
dodávky Iveco Daily. Bude dbáno na správnou polohu materiálu pi peprav a jejich 
bezpené složení.  
2.2.2 Sekundární doprava 
Materiál bude v horizontálním smru pepravován run a pomocí koleek do 
stanovených skladových prostor. Pesun materiálu vertikáln bude probíhat za pomoci 
stavebního výtahu, který bude navazovat na lešení obklopující budovu.  
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2.3 Skladování  
Materiál, který bude dovážen na paletách, bude skladován v již hotových garážích. 
Drobnjší stavební materiál, jako jsou napíklad separaní provazce nebo silikonové 
tmely, bude skladován v uzamykatelném skladu. Bude dbáno na to, aby role PVC byly 
skladovány ve vertikální poloze. Teplota uvnit skladu by nemla klesnout pod +5 °C. 
Bude se dbát na to, aby veškeré sklady byly dkladn uzavené a uzamené, tím 
zajištné proti povtrnostním vlivm a krádežím.  
3. PEVZETÍ PRACOVIŠT
Pi pevzetí pracovišt musí být hotovy veškeré mokré procesy. Tzn. budou hotovy 
všechny svislé nosné i nenosné konstrukce, vodorovné konstrukce a omítky, které 
budou vyzrálé. V budov budou osazena okna a dvení zárubn bez prah. Veškeré 
elektroinstalace, rozvody vody, plynu a vytápní budou hotové a odzkoušené. Povrch 
podkladní vrstvy musí být suchý, pevný, rovný, istý a bezprašný. Bude provedena 
kontrola všech doposud provádných prací a jejich shoda s projektovou dokumentací. 
Provedou se nutné vstupní kontroly roznášecích vrstev. Pracovišt pevezme vedoucí 
pracovní ety a o pedání bude proveden zápis do stavebního deníku. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Klimatické podmínky 
Práce budou provádny za píznivých podmínek. Teplota uvnit objektu nesmí klesnout 
pod + 5°C, pi pokládce laminátových desek pod + 18°C a pi provádní epoxidového 
nátru pod + 10°C. Vlhkost uvnit budovy se smí pohybovat v rozmezí 50 – 65%. 
Minimální teplota podkladu pro lepení PVC musí být +18°C. Vlhkost cementového 
potru mže být maximáln 5,0% u epoxidového nátru a 4,0% u keramické dlažby.  
U nášlapných vrstev pokládaných na anhydritový potr je maximální vlhkost podkladu 
0,5%. 
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4.2 Vybavení staveništ
Celé staveništ bude oploceno drátným plotem do výšky 1,8 m. Na jihovýchodní 
stran staveništ se bude nacházet brána, která bude sloužit ke vstupu na staveništ a 
doprav materiálu. Pro stavební stroje bude urena píjezdová cesta a na staveništi bude 
stanovena jejich pesná poloha, viz výkres zaízení staveništ. Materiály budou 
skladovány na urených místech. Dále budou také stanovena místa pro kancelá
stavbyvedoucího, buky pro pracovníky a hygienické zázemí. Elektrická energie bude 
zajištna z elektrického staveništního rozvade. Prosvtlenost prostoru bude zajištna 
halogenovými reflektory. Základní hygienické podmínky budou zajištny mobilním 
WC, umývárnou a šatnami. Všechny kontejnery budou napojeny na vodovod, kanalizaci 
a elektrický rozvad. Na staveništi bude umístn uzamykatelný sklad, pro úschovu 
pracovního náadí.  
4.3 Instruktáž pracovník
Nedílnou souástí pi provádní všech prací je i zajištní maximální pée o ochranu 
zdraví pi práci všech pracujících. Pracovníci musí být proškoleni BOZP a seznámeni 
s technologickými pedpisy. Dále musí být seznámeni s projektovou dokumentací a 
musí být pítomni na školení o požární ochran. O školeních bude proveden zápis ve 
stavebním deníku. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
Všichni pracovníci mají požadovanou kvalifikaci a píslušné zkušenosti v oboru. Pro 
píslušný úkon budou pracovníci školeni a seznámeni s technologickými postupy. 
Pracovníci budou seznámeni a proškoleni BOZP. Veškeré práce budou provádny pod 
dozorem vedoucího ety. 
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5.1 Provádní nášlapné vrstvy z laminátu 
- 1x podlahá (vedoucí ety) - má platné osvdení k provádní podlaháských prací, 
dokonené stedoškolské vzdlání v oboru a minimáln 5 let praxe 
- 3x podlahá – proškolen v oboru, minimáln ukonené vzdlání výuním listem 
5.2 Provádní nášlapné vrstvy z PVC 
- 1x podlahá (vedoucí ety) - má platné osvdení k provádní podlaháských prací, 
dokonené stedoškolské vzdlání v oboru a minimáln 5 let praxe 
- 1x podlahá – proškolen v oboru, minimáln ukonené vzdlání výuním listem 
5.3 Provádní nášlapné vrstvy z keramické dlažby 
- 1x poklada (vedoucí ety) - má platné osvdení k provádní pokladaských prací, 
dokonené stedoškolské vzdlání v oboru a minimáln 5 let praxe 
- 3x poklada – proškolen v oboru, minimáln ukonené vzdlání výuním listem 
5.4 Provádní epoxidového nátru 
- 1x natra (vedoucí ety) - má platné osvdení k provádní natraských prací, 
dokonené stedoškolské vzdlání v oboru a minimáln 5 let praxe 
- 1x natra – proškolen v oboru, minimáln ukonené vzdlání výuním listem 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMCKY 
6.1 Seznam hlavních stavebních stroj
- Nákladní automobil MAN 12.180 HIAB 111-3 s hydraulickou rukou 
- Dodávka Iveco Daily Furgon 
- Renault Trafic 
- Nákladní automobil Iveco 120E18K 
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6.2 Menší stroje a náadí 
- Runí míchaka Hitachi UM16VST 
- Aku pímoará pila MAKITA DJV140RFJ
- ezaka na obklady a dlažbu Montolit Masterpiuma 440 mm 44P3 
- Horkovzdušná pistole na lino a PVC Romus 95080 Leister 
6.3 Seznam náadí
- Zednická lžíce 
- Zednická špachtle 
- Nabraka 
- Zubová strka 
- Duralová nivelaní hrazda 
- Malíský váleek 
- ezaka na dlaždice 
- Vytlaovací pistole 
- Ocelové hladítko  
- Svinovací metr 
- Lepící páska 
- Podkladní klínky 
- Distanní kížky 
- Runí pilka na železo 
- Kbelíky 
- Koleka 
- Drovka s kovovým ocelovým listem 
- Gumová palika 
- Strka z umlé hmoty 
- Hadr 
- Smeták 
- Lopatka 
- Spárovací lžika 
- Houba 
- Odlamovací nž 
6.4 Mící pomcky
- Vodováha 
- Metry 
- Úhelník 
- Hliníkové lat
- Tesaská tužka 
- Truhláský úhelník 
- Teplomr 
- Vlhkomr 
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6.5 Osobní ochranné pracovní pomcky 
- Pracovní odv 
- Rukavice 
- Nákolenice 
- Obuv s mkkou podrážkou 
- Brýle 
- Ochranné pilby 
- Pevná pracovní obuv 
7. POSTUP 
Ped pokládkou nášlapných vrstev musí být provedena kontrola povrchu roznášecích 
vrstev. Plocha musí být dostaten pevná a vyzrálá, odchylka rovinnosti podkladu max. 
± 2 mm na 2 m. Podklad musí být zbaven veškerého prachu, neistot a mastnoty.  
7.1 Nášlapné vrstvy podlahové konstrukce v suterénu 
7.1.1 Epoxidový nátr 
Podklad musí být oištn od prachu a volných mechanických ástic. Relativní vlhkost 
podlahy nesmí být vtší jak 5,0 %. Pomocí váleku naneseme na podklad neednou 
penetraci, kterou necháme schnout následujících 6 hodin. Poté smícháme ob složky 
epoxidového nátru a minimáln 3 min. mícháme.  Nátr nanášíme na povrch 
rovnomrn pomocí váleku ve dvou vrstvách. Druhý nátr aplikujeme až po zaschnutí 
prvního, tj. minimáln po 18 hodinách. Povrch je zcela vyzrálý po 7 dnech.  
7.1.2 Keramická a teracová dlažba  
Podklad bude oištn, zameten a zbaven zbytk prachu. Poté bude povrch pomocí 
váleku napenetrován. Penetrace bude naedna v pomru 1:3 s vodou. Penetraci 
necháme schnout jednu hodinu. Mezitím bude provedena kontrola vzhledu dlaždic a 
také možnost sestavení patiných obrazc. Lepidlo je dodáváno v kbelících a je 
pipraveno k okamžitému použití. Na podklad se nanese tenká vrstva lepidla, která se 
poté rozete zubovou strkou, která nám zajistí rovnomrnou tlouš	ku lepidla. Zaátek 
pokládky dlaždic je vždy od vzdálenjší stny smrem k východu z místnosti. Dlaždice 
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pokládáme na lepidlo 10 mm od stny, kam umístíme separaní provazec. Zajištní 
pravidelných spár dosáhneme distanními kížky. Po položení dlaždice zkontrolujeme 
její polohu, zmíme vodováhou a pípadn gumovým kladívkem doupravíme. Pi 
lepení teracových nástupnic na stupn postupujeme podobn jako pi lepení dlažby. Na 
betonový schod naneseme pomocí váleku penetraci, kterou necháme uschnout a dále 
pomocí zubové strky naneseme lepidlo v minimální tlouš	ce 5mm. Poté uložíme do 
lepidla nástupnici a pomocí gumového kladívka upravíme polohu. V pípad lepení 
soklu postupujeme obdobn jako u lepení dlažby, s tím rozdílem, že lepidlo nanášíme 
na zadní stranu soklových dlaždic, které poté pikládáme na stnu a dorážíme devným 
úhelníkem. Opt pomocí vodováhy pekontrolujeme rovinnost uložení sokl. 
Zneištné dlaždice oistíme. Následuje technologická pauza 24 hodin, po které 
mžeme pistoupit ke spárování dlaždic. Spárovací hmotu rozmícháme runí míchakou 
pi nízkých otákách, dokud nevznikne homogenní hmota. Spárovací hmota se nanese 
na zatvrdnutou dlažbu a gumovou strkou se roztírá do spár. Dbáme na to, aby spáry 
byly vyplnny po celé své délce a hloubce a neobsahovaly dutiny. Po zavadnutí 
spárovací hmoty se spáry omyjí a dále upraví pomocí vlhké houby. Navlheným 
hadrem oistíme povrch dlaždic. Kouty, které jsou vyplnny separaním provazcem a 
rohové spáry sokl, zatmelíme silikonovým tmelem. Poté do spáry naneseme mýdlovou 
vodu a pomocí spárovací lžiky poupravíme. 
7.2 Nášlapné vrstvy podlahové konstrukce v nadzemních podlažích 
7.2.1 Keramická dlažba v koupeln
Podklad bude oištn, zameten a zbaven zbytk prachu. Poté bude povrch pomocí 
váleku napenetrován. Penetrace bude naedna v pomru 1:3 s vodou. Do nádoby 
s vodou se bude postupn za stálého míchaní pi nízkých otákách runí míchaky 
pidávat suchá sms, dokud nevznikne homogenní hmota. Doba míchání je nejmén 3 
minuty. Samotnou strkovací hmotu budeme nanášet ve dvou vrstvách. Nejprve pomocí 
šttce do kout, roh a kolem instalatérských prostup naneseme tenkou vrstvu strky, 
do které poté vložíme hydroizolaní pásky a tsnící manžety. Poté okraje pásky opt 
peteme hydroizolaní hmotou. Na plochy stn nanášíme strku pomocí váleku. Po 
nanesení první vrstvy je nutné pokat nejmén dv hodiny, aby vrstva dostaten
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vyschla. Po dvou hodinách bude opt válekem nanesena druhá vrstva strky. Dále 
postupujeme stejným zpsobem jako v bod 7.3.2 Keramická dlažba.  
7.2.2 Keramická dlažba na chodbách a WC 
Viz bod 7.3.2 Keramický dlažba 
7.2.3 Laminátová podlaha 
Podklad bude oištn, zameten a zbaven zbytk prachu. Bude provedena kontrola 
zbytkové vlhkosti, která mže init max. 0,5%. Na podlahu rozvineme pásy Mirelon, 
které pokládáme na sraz. Laminátové desky je nutné nechat aklimatizovat v místnosti 
pokládky alespo 48 hodin. Dílce zaneme skládat od nejvzdálenjší stny místnosti a 
postupujeme smrem k východu a to tak, že u stny necháme 10 mm spáru, kterou 
zajistíme dilataními klínky. Jednotlivé dílce spojujeme nejprve ve smru kolmém 
k delší hran, takto spojíme celou jednu adu. Pokládku druhé ady zaneme odezem z 
ady první, pokud je dlouhý alespo 300 mm. Následn pikládáme další dílce k delší 
hran, které spojujeme systémem pero-drážka (dílce pikládáme pod úhlem cca 20°). 
Potebné dílce doezáváme pilou. Jestliže podlahou prochází nap. otopné trubky, 
zajistíme, aby prmr vytvoeného otvoru byl alespo o 30 mm vtší, než prmr 
trubky. Pro zakrytí vzniklé mezery použijeme rosety. Do zdi pichytíme pomocí vrut
lištové píchytky, na které osadíme rohové lišty. 
7.2.4 PVC 
Podklad bude oištn, zameten a zbaven zbytk prachu. Poté budou smíchány ob
složky penetrovací smsi a ta bude nanášena rovnomrn válekem. Dále sms 
vyrovnávací strky smícháme s vodou a mícháme pi nízkých otákách runí míchaky 
do vzniku homogenní smsi bez hrudek, kterou zpracujeme do maximáln 15 minut. 
Hmotu vylijeme na podlahu a dále rozprosteme strkou. Vrstva je pochozí po 3 
hodinách, s pokládkou PVC pás ovšem mžeme zaít až za 48 hodin. Pásy PVC 
v místnosti rozvineme, naežeme a necháme rozloženy alespo 48 hodin. Pásy vždy 
pokládáme rovnobžn s delší stnou místnosti. Pásy pizvedneme, naneseme lepidlo a 
zubovitou strkou lepidlo rozeteme. Kolem otopných trubek nebo dalších špatn
dostupných míst použijeme k nanášení lepidla šttec. Po odvtrání výpar z lepidla 
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mžeme piložit pásy zpt na podlahu. Pro spojení použijeme horkovzdušnou pistoli a 
pídavné šry. Prostupy kolem otopných trubek naízneme nožem a dále pak 
zakryjeme rozetami. PVC lišty se pomocí lepidla pilepí jak ke stn, tak k 
podlahovému PVC. V závrené fázi provádní podlah mžeme pistoupit k lepení 
pechodových podlahových lišt a prah, které budeme pipevovat k podlaze pomocí 
lepidla Mamut Glue. 
8. JAKOST A KONTROLA     
8.1 Kontrola vstupní 
- Kontrola shody s projektovou dokumentací 
- Kontrola rovinnosti podkladu (max. 2 mm na 2 m) 
- Kontrola istoty podkladu 
- Kontrola pevnosti podkladu 
- Vlhkost cementového potru mže být maximáln 5,0% u epoxidové podlahy a  
4,0% u keramické dlažby, u anhydritového potru mže vlhkost init maximáln
0,5% pro všechny nášlapné vrstvy 
- Kontrola kvality dodaného materiálu, oznaení materiálu a shody s projektovou 
dokumentací 
8.2 Kontrola mezioperaní 
- Prbžná kontrola jednotlivých vrstev podlahy 
- Kontrola pímosti spár 
- Kontrola styk materiál
- Kontrola zpsobu pokládání 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola dodržení technologických pestávek 
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8.3 Kontrola výstupní 
- Kontrola rovinnosti (maximální odchylka ± 2 mm na 2m) 
- Bezproblémový vzhled 
- Dodržení požadované výšky 
- Shoda s projektovou dokumentací 
- Zápis do stavebního deníku 
9. BEZPE	NOST  
- Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP. Stavbyvedoucí obeznámí 
pracovníky s riziky pracovišt. O školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat prostedky osobní ochrany.  
- Budou dodržovány ustanovení následujících pedpis: 
1) Naízení vlády .591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích. 
Píloha 1 
IV. Požadavky na zajištní staveništ
V. Zaízení pro rozvod energie  
Píloha 2 
II. Obecné požadavky na obsluhu stroj
III. Míchaky 
Píloha 3 
II. Skladování a manipulace s materiálem 
X.       Zednické práce 
XI.       Montážní práce 
2) Naízení vlády .361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
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3)  Vyhláška . 197/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
4) Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
5) Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a 
pracovní prostedí. 
10. EKOLOGIE 
Pi stavebních pracích budou dodržovány zákony na ochranu životního prostedí. 
Smsný odpad se bude shromaž
ovat do pistavených kontejner, jejichž obsah bude 
likvidován firmou zprostedkovávající tuto službu v mst. K navýšení hluku dojde jen 
v nezbytné míe, stejn tak i nárstu prachu. Bude dodržován noní klid. Dojde k 
minimálnímu narušení okolní zástavby.  
S odpady bude nakládáno dle zákona .185/2001Sb., o odpadech, vyhlášky . 383/2001 
Sb., o obalech a vyhlášky . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad. 
Katalog odpad: 
Název Kód odpadu
Kategorie 
odpadu 
Zpsob likvidace 
Papírový nebo lepenkový obal 15 01 01 O Odvoz na skládku 
Plastový obal 15 01 02 O Odvoz na skládku 
Devo 17 02 01 O Odvoz do spalovny
Plast 17 02 03 O Odvoz na skládku 
Keramika 17 09 04 O Odvoz na skládku 
Smsný stavební a demoliní odpad 17 09 04 O Odvoz na skládku 
Izolaní materiály 17 06 04 O Odvoz na skládku 
Železo a ocel 17 04 05 O Odvoz na skládku 
Tab. 8 Tabulka odpad pro nášlapné vrstvy podlah 
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1. OBECNÉ INFORMACE  
1.1 Základní údaje o stavb  
Staveništ se nachází na ulici námstí 13. prosince, Oslavany. Jedná se o uskupení 3 
samostatn stojících bytových dom. Každý dm má jedno podzemní podlaží 1.S, 
v kterém se nachází sklepní prostory, koárkárny, komerní prostory a také hlavní 
vstup. Dále každá budova obsahuje 3 nadzemní podlaží po 3 bytových jednotkách. 
Domy budou založeny na vrtaných železobetonových pilotách prmru 600 mm. 
Obvodový pláš	 1.S je tvoen ásten ze železobetonu a dále z cihel Heluz Supertherm 
40 STI tl. 400 mm. Vnitní nosné zdivo je tvoeno tvárnicemi Heluz Supertherm 300 
P+D tl. 300 mm, Heluz Supertherm 24/49 P+D tl. 240 mm a dále betonovými 
tvárnicemi tl. 300 a 250 mm. Obvodový pláš	 nadzemních podlaží je bude vyzdíván 
z keramických tvárnic Heluz Supertherm 44 STI tl. 440 mm. Vnitní nosné zdivo bude 
tvoeno z tvárnic Heluz Supertherm 30 P+D, tl 300 mm a Heluz Supertherm Aku 
24/49,7 P+D, tl 240 mm. Píky budou vyzdívány z pesných tvárnic YPOR tl. 100 mm. 
Objekt bude zastešen pomocí šikmé stechy se sklonem 8°. Svrchní vrstva bude 
tvoena trapézovými plechy Lindab LTP 20. 
1.2 Základní údaje o konstrukci  
Technologický pedpis je zpracován pro provádní omítek v 1.S, 1.NP, 2.NP a 3.NP. 
Jako postik bude využita sms Cemix 052. Dále bude nanesena jádrová omítka Cemix 
032 v tlouš	ce 15 mm. Povrchovou vrstvu bude tvoit štuková omítka Cemix 033, která 
ovšem nebude provedena v místech, kde bude lepen obklad.  Omítka bude nanášena 
strojn.  
2. MATERIÁL 
2.1 Použité materiály
Postik Cemix 052
Souinitel tepelné vodivosti
Pídržnost 
Pevnost v tlaku 
Doba zpracovatelnosti
Zrnitost 
Množství zámsové vody
Doporuená tlouš	ka vrstvy
Spoteba 
Silo 
Jádrová omítka Cemix 012
Souinitel tepelné vodivosti
Pídržnost 
Pevnost v tlaku 
Doba zpracovatelnosti 
Zrnitost 
Množství zámsové vody
Doporuená tlouš	ka vrstvy
Spoteba 
Silo 
Štuk Cemix 033 
Souinitel tepelné vodivosti
Pídržnost 
Pevnost v tlaku 
Doba zpracovatelnosti 
Zrnitost 
Množství zámsové vody
Doporuená tlouš	ka vrstvy
Spoteba 
Silo 
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 0,82 W/mK 
min. 0,3 N/
6 MPa 
 2 hod. 
2 mm 
 0,24 - 0,29 l/kg 
 3 mm 
4,7 kg//3mm 
18 
0,48 W/mK 
min. 0,2 N/
1,5 - 5 MPa 
2 hod. 
1,2 mm 
 0,20-0,25 l/kg 
15 mm 
19,5 kg/15mm 
18 
0,54 W/mK 
min. 0,1 N/
0,4 - 2,5 MPa 
5 hod. 
0,7 mm 
 0,3 - 0,36 l/kg 
2,5 mm 
3,3 kg//2,5mm 
18
Obr. 42 Post
Obr. 43 Jádrová omítka Cemix 
012 
Obr. 44 Štuk Cemix 033
ik Cemix 052
Omítková rohová lišta
Materiál  
Rozmry 
Délka  
Balení 
Plastový omítník 
Materiál  
Tlouš	ka  
Délka  
Balení 
Zakrývací fólie s maskovací páskou
Šíka 
Délka 
Šíka maskovací pásky
Poet kus v kartonu
Apu lišta 
Materiál  
Tlouš	ka  
Délka  
Balení 
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Pozink 
50x50 mm 
2,75 m 
20 ks 
PVC 
8 mm 
3 m 
50 ks 
0,55 m 
20 m 
15 mm 
60 ks 
PVC 
9 mm 
2,4 m 
ks 
Obr. 45 Apu lišta
Obr. 46 Omítková rohová lišta
Obr. 47 Plastový omítník
Obr. 48 Zakrývací fólie
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Materiál MJ Rezerva
Spoteba 
+ rezerva
MJ/balení
Poet 
balení 
Postik Cemix 052 t 5% 16,422 1 16,5 t 
Jádrová omítka Cemix 012 t 5% 68,135 1 68,3 t 
Štuk Cemix 033 t 5% 10,202 1 10,3 t 
Lišta APU  m 5% 260,904 2,4 109 kus
Omítková rohová lišta m 5% 179,309 55 4 balení 
Zakrývací fólie s maskovací páskou  10% 151,161 11 4 role 
Plastový omítník m 5% 860 50 18 balení 
Tab. 9 Spoteba materiálu pro omítání 
2.2  Doprava 
2.2.1 Primární doprava 
Omítkové smsi, jako je postik Cemix 052, jádrová omítka Cemix 012, štuková omítka 
Cemix 033, budou na stavbu dováženy firmou Cemix, která je dodá jako voln ložené, 
tedy v silu. Silo bude dovezeno pomocí silonosie na podvozku Mercedes Actros 3241 
8x4. Silo bude dále doplováno pomocí cisterny na suché smsi na podvozku Volvo 
FM400 8x4. Drobnjší materiál, jako rohové lišty, APU lišty nebo fólie na zakrytí 
otvor, budou dovezeny pomocí dodávky Iveco Daily Furgon.
2.2.2 Sekundární doprava 
Suché omítkové smsi budou ze sila pomocí pneumatického dopravníku a hadic 
dopravovány na místo nanášení, kde bude umístn také omítací stroj. Pro omítací stroj 
bude zajištna dodávka elektrické energie a vody. Zbývající materiál, bude pepravován 
run. 
2.3  Skladování  
Veškeré omítkové smsi budou skladovány jako voln ložené, tedy v silu. Silo bude 
uloženo na zpevnné ploše o minimálních rozmrech 3x3 m. Bude dbáno na to, aby 
délka skladování smsi v silu nepekroila 6 msíc a aby bylo zamezeno styku smsi s 
vlhkostí.  Kolem sila bude zabezpeen dostatený prostor pro obsluhu. Zbývající 
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materiál, jako rohové lišty nebo APU lišty, bude uložen v uzamykatelném skladu.  
Materiál bude skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození.  
3. PEVZETÍ PRACOVIŠT
Pi pevzetí pracovišt musí být dokoneny veškeré zdící práce. Tzn. budou hotovy 
všechny nosné i nenosné konstrukce, vodorovné konstrukce. Objekt bude zastešen.  
V budov budou osazeny okna, dvení ocelové zárubn bez prah a provizorní vstupní 
dvee. Veškeré elektroinstalace, rozvody vody, plynu a vytápní budou hotové a 
odzkoušené. Všechny vývody vedoucí z tchto instalací musí být zakryty, nebo ucpány 
tak, aby nemohlo dojít k pípadnému poškození. Povrch musí být suchý, pevný, rovný, 
istý a bezprašný. Maximální odchylky budou ± 5 mm na 2 m. Zdící malta musí být 
dostaten vyzrálá. Bude provedena kontrola všech doposud provádných prací a jejich 
shoda s projektovou dokumentací. Pracovišt pevezme vedoucí pracovní ety a o 
pedání bude proveden zápis ve stavebním deníku. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Klimatické podmínky 
Práce budou provádny za píznivých podmínek. Teplota uvnit objektu nesmí klesnout 
pod +5°C. Pi práci v zimních msících je možnost použití vyhívacího zaízení, 
musíme ovšem dbát na dostatenou výmnu vzduchu v místnostech. Vlhkost zdiva smí 
dosahovat maximáln 4% v zimním období a 6% v letním období.  
4.2 Vybavení staveništ
Celé staveništ bude oploceno drátným plotem do výšky 1,8 m. Na jihovýchodní 
stran staveništ se bude nacházet brána, která bude sloužit ke vstupu na staveništ a 
doprav materiálu. Pro stavební stroje bude urena píjezdová cesta a na staveništi bude 
stanovena jejich pesná poloha, viz výkres zaízení staveništ. Materiály budou 
skladovány na urených místech. Dále budou také stanovena místa pro kancelá
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stavbyvedoucího, buky pro pracovníky a hygienické zázemí. Elektrická energie bude 
zajištna z elektrického staveništního rozvade a to pípojkou 400 V. Bude zajištn 
pívod vody z vodovodního ádu s prmrem ¾ a tlakem alespo 2,5 baru. 
Prosvtlenost prostoru bude zajištna halogenovými reflektory. Základní hygienické 
podmínky budou zajištny mobilním WC, umývárnou a šatnami. Všechny kontejnery 
budou napojeny na vodovod, kanalizaci a elektrický rozvad. Na staveništi bude 
umístn uzamykatelný sklad, pro úschovu pracovního náadí.
4.3 Instruktáž pracovník
Nedílnou souástí pi provádní všech prací je i zajištní maximální pée o ochranu 
zdraví pi práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP a 
seznámeni s technologickými pedpisy. Dále musí být seznámeni s projektovou 
dokumentací a musí být pítomni na školení o požární ochran. O školeních bude 
proveden zápis ve stavebním deníku. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
Všichni pracovníci mají požadovanou kvalifikaci a píslušné zkušenosti v oboru. Pro 
píslušný úkon budou pracovníci školeni a seznámeni s technologickými postupy. 
Pracovníci budou seznámeni a proškoleni BOZP. Veškeré práce budou provádny pod 
dozorem vedoucího ety. 
- 2x omítká (vedoucí ety) – klasifikace pro daný úkon, dokonené stedoškolské 
vzdlání v oboru a minimáln 5 let praxe 
- 2x omítká – proškolen v oboru, minimáln ukonené vzdlání výuním listem 
- 2x pomocný pracovník – proškolen v oboru 
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6. STROJE A PRACOVNÍ POMCKY 
6.1 Seznam hlavních stavebních stroj
- Silonosi na podvozku Mercedes Actros 3241 8x4 
- Cisterna na suché smsi na podvozku Volvo FM400 8x4 
- Sloupový výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
- Pneumatický dopravník PFT SILOMAT trans plus 140 
- Strojní omítaka PFT G 4 
- Dodávka Iveco Daily Furgon 
- Renault Trafic 
- Nákladní automobil Iveco 120E18K 
6.2 Seznam náadí
- Zednická lžíce 
- Zednická špachtle 
- Nabraka 
- Novodurové hladítko 
- Filcové hladítko 
- Plošný škrabák 
- Zednické kladívko 
- Stahovací hliníkové lat – 2 m, 1 m 
- Malíský váleek 
- Ocelové hladítko  
- Lepící páska 
- Kbelíky 
- Koleka 
- Kozové lešení 
- Smeták 
- Lopatka 
- Nžky na plech 
- Odlamovací nž 
6.3 Mící pomcky
- Vodováha 
- Svinovací metr 
- Hliníková la	
- Teplomr 
- Provázek 
- Úhelník 
- Vlhkomr 
- Teplomr 
- Tesaská tužka 
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6.4 Osobní ochranné pracovní pomcky 
- Pracovní odv 
- Rukavice 
- Chránie sluchu 
- Reflexní vesta 
- Brýle 
- Ochranné pilby 
- Pevná pracovní obuv 
7. POSTUP 
7.1 Píprava podkladu 
Ped nanášením nástiku bude provedena kontrola stávajících konstrukcí, zejména jejich 
rovinnost. Maximální odchylky mohou dosahovat ± 5 mm na 2 m. Podklad dále musí 
být zbaven od veškerého prachu, neistot, mastnoty a musí být dostaten drsný. Na 
výpln otvor budou ped zahájením dalších prací nalepeny plastové APU lišty. Jedná 
se o dilataní profily, které by mly zabránit praskání omítky u otvor. Dále lišty 
mohou sloužit pro zachycení ochranné fólie, která má chránit výpln otvor ped 
odstikující smsí. Ochranné fólie pipevníme na výpln otvor a spoje pelepíme 
plastovou lepící páskou.  

Obr. 49 Nalepení Apu lišty a zakrytí otvoru 
94 
7.2  Osazování rohových lišt a omítník
Na každý vnjší roh se osadí pozinkované rohové lišty. Lišty budou osazeny do 
omítkové malty, která je shodná s maltou pro jádrovou vrstvu. Profily osazujeme do 
požadované polohy a dále kontrolujeme pomocí vodováhy jejich rovinnost. Osazení lišt 
provedeme minimáln jeden den ped omítáním a tím zabráníme možnému pohybu 
nebo odpadnutí roh. Podobn osazujeme také omítníky, jejichž maximální rozestupy 
budou 1,5 m. Omítníky pipevujeme na ze
 usazováním do malty. Neustále se 
kontroluje jejich rovinnost a svislost.  
7.3 Provedení postiku 
Jakmile budou zakryty veškeré otvory, mžeme pistoupit k provedení postiku. 
Nejprve nastavíme omítací stroj a zkontrolujeme výslednou konzistenci smsi. Poté 
mžeme zaít s nástikem, který provádíme po celé ploše stn i strop. U stn je smr 
nástiku od podlahy ke stropu. Nástik bude provádn celoplošn a tak, aby byla 
zajištna jeho celistvost. Nástik nám zajistí drsný povrch a lepší pilnutí jádrové 
omítky. Po provedení nástiku musí následovat technologická pestávka alespo ti dny.  
7.4 Jádrová omítka 
Jádrová omítka bude nanášena strojn, takže prvním krokem bude provedení kontroly 
správnosti konzistence omítkové smsi a její pípadná úprava dle poteby. Omítat vždy 
zaínáme jako první stropy. Pro omítání strop a stn bude zízeno kozové lešení. Po 
omítání strop mžeme pikroit k omítání stn. Omítka bude nanášena 
v rovnomrných vrstvách a požadované tlouš	ce a to od podlahy ke stropu tak, aby 
vznikl tvar „housenky“. Vzdálenost trysky nanášecí pistole od povrchu se pohybuje 
v rozmezí 400 – 800 mm. Po nanesení patiné vrstvy omítky pistoupíme ke stahování 
jádrové vrstvy pomocí strhávacích latí. Omítku strháváme pohybem latí ze strany na 
stranu a to nejprve s latí ve sklonu a poté s latí v rovin.  V místech chybjící malty se 
provede optovný nástik a strhávání omítky. Po dostateném srovnání bude provedeno 
zatažení devným hladítkem. Po dokonení všech jádrových omítek bude následovat 
technologická pestávka. Její délka se stanoví jako minimáln 1 den na 1 mm tlouš	ky 
omítky. V našem pípad to tedy bude 15 dní. 
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
Obr. 50 Nanášení jádrové omítky 
7.5 Štuková omítka 
Nejprve provedeme kontrolu jádrové omítky, která musí být dostaten vyzrálá, rovná a 
zbavená veškerých neistot a prachu. Štuková omítka nebude nanášena v místech 
obklad. Omítka bude nanášena pomocí omítacího stroje. Nejprve tedy bude provedena 
kontrola konzistence omítky. Poté bude štuk nanášen podobn jako jádrová omítka 
pomocí pistole, maximáln však v tlouš	ce 2 mm. Po nanesení omítky pomocí stroje 
stahujeme omítku pomocí nerezového hladítka krouživými pohyby ze strany na stranu. 
Spodní hrana hladítka je vždy pitlaována ke stn, tím je zaruena rovnomrná 
tlouš	ka omítky. Jakmile omítka zavadne, provedeme zahlazení krouživými pohyby 
pomocí vlheného filcového hladítka. Následuje technologická pestávka alespo 2 dny, 
po které mže dojít k finálním úpravám a nátrm povrch.   
8. JAKOST A KONTROLA     
8.1 Kontrola vstupní 
- Kontrola shody s projektovou dokumentací 
- Kontrola dokonenosti pedchozích prací 
- Kontrola rovinnosti podkladu (max. ± 5 mm na 2 m) 
- Kontrola istoty podkladu 
- Kontrola stroj a nástroj
- Kontrola napojení na elektrické a vodovodní pípojky 
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- Kontrola kvality dodaného materiálu (certifikát), oznaení materiálu a shody 
s projektovou dokumentací 
8.2 Kontrola mezioperaní 
- Prbžná kontrola správnosti provádní 
- Kontrola teploty prostedí (+ 5 °C)  
- Kontrola zakrytí otvor
- Kontrola provedení rohových lišt a omítník
- Kontrola cementového postiku  
- Kontrola pídržnosti omítek poklepem 
- Kontrola dodržování tlouš	ky omítky 
- Kontrola pímosti hran a kout  
- Kontrola oddlení omítky od zárubní  
- Kontrola rovinnosti jádrových omítek (± 5 mm na 2 m) 
- Kontrola rovinnosti štukových omítek (± 2 mm na 2 m) 
8.3 Kontrola výstupní 
- Kontrola rovinnosti (maximální odchylka ± 2 mm na 2m) 
- Bezproblémový vzhled 
- Kontrola pímosti hran a kout
- Shoda s projektovou dokumentací 
- Kontrola pídržnosti omítek poklepem 
- Kontrola výskytu prasklin a trhlin  
- Kontrola nepoškození osazených prvk
- Zápis do stavebního deníku 
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9. BEZPE	NOST  
- Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP. Stavbyvedoucí obeznámí 
pracovníky s riziky pracovišt. O školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Pracovníci jsou povinni používat prostedky osobní ochrany.  
- Budou dodržovány ustanovení následujících pedpis: 
1) Naízení vlády .591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích. 
Píloha 1 
VI. Požadavky na zajištní staveništ
VII. Zaízení pro rozvod energie  
Píloha 2 
VIII. Obecné požadavky na obsluhu stroj
IV. Míchaky 
V. Dopravní prostedky pro pepravu betonových a jiných smsí 
VI. erpadla smsi a strojní omítaky 
VII. Pepravníky a stabilní skladovací zaízení sypkých hmot 
Píloha 3 
III. Skladování a manipulace s materiálem 
X.       Zednické práce 
2) Naízení vlády .361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
3)  Vyhláška . 197/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
4) Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
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5) Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a 
pracovní prostedí. 
10. EKOLOGIE 
Pi stavebních pracích budou dodržovány pedpisy na ochranu životního prostedí. 
Smsný odpad se bude shromaž
ovat do pistavených kontejner, jejichž obsah bude 
likvidován firmou zprostedkovávající tuto službu v mst. K navýšení hluku dojde jen 
v nezbytné míe, stejn tak i nárstu prachu. Bude dodržován noní klid. Dojde k 
minimálnímu narušení okolní zástavby.  
S odpady bude nakládáno dle zákona .185/2001Sb., o odpadech a vyhlášky 
.381/2001Sb., kterou se stanoví Katalog odpad. 
Katalog odpad: 
Tab. 10 Tabulka odpad pro etapu omítaní 
Název Kód odpadu
Kategorie 
odpadu 
Zpsob likvidace 
Papírový nebo lepenkový obal 15 01 01 O Odvoz na skládku 
Plastový obal 15 01 02 O Odvoz na skládku 
Smsi nebo oddlené frakce betonu 17 01 06 O Odvoz na skládku 
Železo 17 04 05 O Odvoz na skládku 
Plast 17 02 03 O Odvoz na skládku 
Smsný stavební a demoliní odpad 17 09 04 O Odvoz na skládku 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB
Staveništ se nachází na ulici námstí 13. prosince, Oslavany. Jedná se o uskupení 3 
samostatn stojících bytových dom. Každý dm má jedno podzemní podlaží 1.S, 
v kterém se nachází sklepní prostory, koárkárny, komerní prostory a také hlavní 
vstup. Dále každá budova obsahuje 3 nadzemní podlaží po 3 bytových jednotkách. 
Domy budou založeny na vrtaných železobetonových pilotách prmru 600 mm. 
Obvodový pláš	 1.S je tvoen ásten ze železobetonu a dále z cihel Heluz Supertherm 
40 STI tl. 400 mm. Vnitní nosné zdivo je tvoeno tvárnicemi Heluz Supertherm 300 
P+D tl. 300 mm, Heluz Supertherm 24/49 P+D tl. 240 mm a dále betonovými 
tvárnicemi tl. 300 a 250 mm. Obvodový pláš	 nadzemních podlaží je bude vyzdíván 
z keramických tvárnic Heluz Supertherm 44 STI tl. 440 mm. Vnitní nosné zdivo bude 
tvoeno z tvárnic Heluz Supertherm 30 P+D, tl 300 mm a Heluz Supertherm Aku 
24/49,7 P+D, tl 240 mm. Píky budou vyzdívány z pesných tvárnic YPOR tl. 100 mm. 
Objekt bude zastešen pomocí šikmé stechy se sklonem 8°. Svrchní vrstva bude 
tvoena trapézovými plechy Lindab LTP 20. 
2. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT
Staveništ se nachází ve stedu msta na ulici námstí 13. prosince. Z jihovýchodní 
strany staveništ obklopuje dláždné námstí a za ním nacházející se parkovišt
nákupního centra. ást ohraniení severozápadní strany staveništ bude tvoit na míst
stojící kamenná ze
, za kterou se nachází eka Oslava. Podél jihozápadní strany 
staveništ vede silnice II. tídy . 393. Z této silnice vede odboka k nákupnímu centru. 
Tato cesta bude využívána pro dopravu materiálu na staveništ. Plocha staveništ iní 
2680 . 
3. OBJEKTY POT
3.1 Mobilní kontejnery 
Kancelá stavbyvedoucího, šatna 
Kontejnery budou sloužit jako šatny zam
stavbyvedoucího. 
Vnjší rozmry 
Vnitní výška 
Rám  
Opláštní 
Stecha 
Stna 
Podlaha 
Vchodové dvee 
Okno  
Topení 
Elektroinstalace 
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EBNÉ PRO ZAÍZENÍ STAVENI
– kontejner OB6-2,3 
stnanc a jako technické zázemí pro 
6058 x 2438 x 2600 mm 
2300 mm 
Ocelová svaovaná konstrukce 
Lakovaný pozinkovaný plech  
Trapézový pozinkovaný plech, izolace 
Laminátovaná DTD  
Devotísková deska, izolace, PVC 
875 x 2000 mm 
1800 x 1200 mm 
Pímotopné panely 2 kW 
Venkovní pipojovací zástrka a zásuvka 380V/32A, rozvad
na omítku jednoadý, 2 ks zásuvek, 1 ks vypína
dvojzáivek 
Obr. 51 Kontejner OB6-2,3 
ŠT  

 svtla, 2 ks 
Vrátnice – Kontejner OB3
Vrátnice bude umíst
kontejneru OB6 – 2,3. Jediným 
mm.  
Koupelna, WC – SAN 2 
Tento mobilní kontejner zajistí hygienické zázemí p
Vnjší rozmry 
Vnitní výška 
Rám  
Opláštní 
Stecha 
Stna 
Podlaha 
Vchodové dvee 
Okna 
Topení 
Elektroinstalace 
Další vybavení  
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na u vjezdu na staveništ. Její výbava je identická s
rozdílem jsou rozmry, které iní 300 x 2438 x 2600 
ro zamstnance. 
6058 x 2438 x 2600 mm 
2300 mm 
Ocelová svaovaná konstrukce 
Lakovaný pozinkovaný plech  
Trapézový pozinkovaný plech, izolace 
Laminátovaná DTD  
Devotísková deska, izolace, PVC 
875 x 2000 mm 
600x 600 mm 
Pímotopné panely 2 kW 
Venkovní pipojovací zástrka a zásuvka 380V/32A, rozvad
na omítku jednoadý, 2 ks zásuvek, 1 ks vypína
 2 ks dvojzáivek 
WC, pisoáry, sprchové kouty, bojler, zrcadla
Obr. 52 Kontejner SAN 2
 výbavou 

 svtla
, umyvadla 
Skladový kontejner 
Kontejner bude sloužit pro uskladn
Vnjší rozmry 
Rám  
Opláštní 
Podlaha 
Vrata 
3.2 Zpevnné plochy a komunikace
Budou zbudovány zpevn
pekryt vrstvou kameniva frakce 16/32 mm. Veškeré zpe
ve výkresu zaízení staveništ
uloženy na roštu z d
odolala maximálnímu možnému zatížení vyvolanému p
iní 40 t.  
3.3 Dopravní trasy
Materiál bude na stavbu dopravován pomocí p
parkovišt nákupního centra a navazuje na silnici II. t
komunikace je již vybudována a navazuje na staveniš
v jihovýchodní ásti staveništ
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- SK20 
ní drobného materiálu a pracovního 
6058 x 2438 x 2591 mm 
Ocelová svaovaná konstrukce 
Trapézový pozinkovaný plech 
Ocelový rýhovaný plech 
Opateny tsnící gumou, uzamykatelné, dv
Obr. 53 Skladový kontejner SK 20 
né pojezdné plochy. Povrch, který bude zhutn
vnné plochy budou vyzna
. Zpevnné plochy budou i pod kontejnery, které budou 
evných hranol. Píjezdová komunikace je vystav
epravou suchých sm
íjezdové komunikace, která vede kolem 
ídy . 393. Tato p
tní bránu, která se nachází 
. 
náadí  
 uzavírací tye
n, bude dále 
eny 
ná tak, aby 
sí, které 
íjezdová 
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3.4 Parkovišt pro osobní automobily pracovník
Jako parkovišt pro pracovníky stavby bude sloužit ást zadláždného námstí 
piléhajícího k píjezdové cest.  
3.5 Skládky 
Velkoobjemový materiál, jako je nap. tepelná izolace nebo materiály dovážené na 
paletách, budou skladovány v již zhotovených garážových prostorách nacházejících se 
mezi budovami SO 102 a SO 103. Drobnjší materiál bude skladován v uzamykatelném 
kontejnerovém skladu. Bude kladen draz na správnost zpsobu skladování materiálu. 
Suché omítkové smsi budou skladovány jako voln ložené, tedy v silech. Umístní sil 
je zakresleno ve výkresu zaízení staveništ. 
3.6 Oplocení 
Staveništ bude oploceno mobilním oplocením Optimal (3500 Zn) výšky 1,8 m. 
V severozápadní ásti bude oplocení nahrazeno stávající kamennou zídkou. Oplocení 
bude zakotveno v plotových patkách. V severovýchodní ásti staveništ se bude 
nacházet 5 m široká dvoukídlá uzamykatelná brána. 
Obr. 54 Oplocení Optimal (3500 Zn) 
3.7 Dopravní zna
U brány a tedy i vstupu na
Vjezd a výjezd ze stavby
znakami „Pozor! výjezd a vjezd vozidel stavby“.
Obr. 55 Znaky „Nepovolaným vstup zakázán“ a „Pozor
3.8  Osvtlení staveništ
Staveništ bude osv
Oba reflektory budou umíst
namíen na jihozápad a druhý na severozápad. Tímto zp
staveništ.  
3.9  Výpoet spot
3.9.1 Výpoet spoteby
Zhotovení podlah 
Úel 
Penetrace 
Hydroizolaní strka
Spárovací hmota 
Samonivelaní strka
Celkem 
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ení
 staveništ bude znaka „Nepovolaným vstup zakázán“. 
, nacházející se na ulicí námstí 13. prosince, 
! výjezd a vjezd vozidel 
stavby“ 

tleno dvma halogenovými reflektory, každý o výkonu 300 W. 
ny na objektu vrátnice, piemž jeden reflektor bude 
sobem bude osv
eby energií pro zaízení staveništ
 vody  
        
MJ Množství Stední norma Potebné množství vody
l 23,177 0,33 
kg 317,28 0,35 
kg 64,918 0,25 
kg 442,866 0,26 
bude oznaen 

tleno celé 
	
8 
111 
16 
115 
250 
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Zhotovení omítek 
     
Úel MJ Množství Stední norma Potebné množství vody 	
Postik Cemix 052 kg 16422 0,29 4762 
Jádrová omítka kg 68135 0,25 17034 
Štuková omítka kg 10202 0,36 3673 
Celkem 25469 
Voda pro hygienické úely 
  
MJ Množství Stední norma
Potebné množství vody 
	
Pracovníci 1 6 40 240 
Tab. 11 Spoteba vody 
Nejvíce vody bude spotebováno pi technologické etap provádní jádrových omítek a 
postik. Pi tchto etapách bude spoteba vody 1141 l/smnu. Celkov pi provádní 
tchto etap mže na staveništi pracovat až 6 pracovník. Pi prmrné spoteb
pracovníka 40 l vody na smnu, tvoí spoteba vody pro hygienické úely 240 l/smnu. 
Výpoet spoteby vody: 

  
  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 	

     	

  	

  !"#$%&'#()	
  #$%&'#()($*	
+  ,#$-./.$**$0#'*#0*#."0#(&*#1"#$%1 	
t – Doba odbru 2#(3 	

Bude navržena staveništní pípojka velikosti DN 25, které odpovídá spoteba vody Q = 
0,65 	3 Dále bude pipravena redukce pro jmenovitou svtlost DN 20, která bude 
využita pi strojním omítání.  
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3.9.2 Výpoet píkonu elektrické energie náadí 
Zhotovení podlah 
       
Stroj Množství Píkon stroje [kW] 
Celkový píkon 
[kW] 
Výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 1 11 11 
Vysava Kärcher NT 70/2 ME 1 2,4 2,4 
Horkovzdušná pistole 1 1,6 1,6 
Míchaka Hitachi UM16VST 1 1,5 1,5 
Celkem   16,5 
Zhotovení omítek 
   
Stroj Množství Píkon stroje [kW] 
Celkový píkon 
[kW] 
Pneumatický dopravník PFT 
SILOMAT trans plus 140 
2 8,1 16,2 
Strojní omítaka PFT G 4  2 5,5 11 
Výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 1 11 11 
Celkem 38,2 
Osvtlení bunk  
Druh buky 
Množství 
svtel 
Píkon svtla [kW]
Celkový píkon 
[kW] 
Kancelá stavbyvedoucího 4 0,036 0,144 
Šatna 4 0,036 0,144 
Hygienické zázemí 4 0,036 0,144 
Vrátnice 2 0,036 0,072 
Celkem 0,504 
Venkovní osvtlení 
    
Druh svtla 
Množství 
svtel 
Píkon svtla [kW]
Celkový píkon 
[kW] 
Halogen 2 0,3 0,6 
Tab. 12 Píkon el. energie 
Výpoet spoteby el. energie 
S = 1,1*45  65  4  6  4  6
  45  65

 P – Instalovaný píkon elektrických zaízení 
 – Souinitel náronosti 
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 S = 1,1*(7      7     +   ) 
S = 36,80 kW 
3.10 Nakládání s odpady 
Pi stavebních pracích budou dodržovány pedpisy na ochranu životního prostedí. 
Smsný odpad se bude shromaž
ovat do pistavených kontejner, jejichž obsah bude 
likvidován firmou zprostedkovávající tuto službu v  mst. K navýšení hluku dojde jen 
v nezbytné míe, stejn tak i nárstu prachu. Bude dodržován noní klid. Dojde k 
minimálnímu narušení okolní zástavby.  
S odpady bude nakládáno dle zákona .185/2001Sb., o odpadech, vyhlášky . 383/2001 
Sb., o obalech a vyhlášky . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad. 
Katalog odpad: 
3.11 Bezpenost a ochrana zdraví na staveništi 
Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP. Stavbyvedoucí obeznámí 
pracovníky s riziky pracovišt. O školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat prostedky osobní ochrany. Budou 
dodržována ustanovení následujících pedpis:  
Název Kód odpadu 
Kategorie 
odpadu 
Zpsob likvidace 
Papírový nebo lepenkový obal 15 01 01 O Sbrný dvr 
Plastový obal 15 01 02 O Sbrný dvr 
Devo 17 02 01 O Spalovna 
Asfaltové smsi obsahující dehet 17 03 01  N Skládka 
Plast 17 02 03 O Skládka 
Keramika 17 09 04 O Skládka 
Smsný stavební a demoliní odpad 17 09 04 O Skládka 
Izolaní materiály 17 06 04 O Skládka 
Tab. 13 Tabulka odpad
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- Naízení vlády .591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
- Naízení vlády .361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
- Vyhláška . 197/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
- Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
- Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a 
pracovní prostedí 
4. ZDROJE 
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1. VELKÉ STAVEBNÍ STROJE 
1.1  Autodomícháva Stetter C3 Basic Line na podvozku Volvo 270 8x4 
Pro dopravu anhydritové a cementové smsi na stavbu bude sloužit Autodomícháva
Stetter C3 Basic Line. Celková poteba cementového potru, který slouží jako roznášecí 
vrstva v suterénu, je 18,11 . Roznášecí vrstvu v nadzemních podlažích bude tvoit 
anhydritový potr, jehož je celkov poteba dodat 33,50 . Oba materiály budou na 
staveništ dováženy z  TBG BETONMIX a.s. - betonárna Bosonohy, která je od 
staveništ vzdálena 22,5 km.  

Obr. 56 Autodomícháva Stetter C3 Basic Line na podvozku Volvo 270 8x4 
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1.2 	erpadlo na tekuté 
Dieselové šnekové erpadlo bude sloužit pro dopravu sm
úelem bude zaízení vybaveno dostate
Obr. 57 erpadlo Filamos 
1.3 Silonosi na podvozku Mercedes Actros 3241 8x4
Pro dovoz sila na staveništ
Silo bude po složení napln
z výrobního závodu sídlícího v
Obr. 58
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potry a lité podlahy Filamos
si na ur
n dlouho dopravní hadicí.
V3 
 bude sloužit nákladní automobil Mercedes Actros 32
no pomocí cisterny na podvozku Volvo dovážející sm
 blízkosti msta ebín. 
Silonosi na podvozku Mercedes Actros 3241 8x4
#."01-
	153(#.
@A>513.(0
B1.20C0
D.(3(#$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
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
#$
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ené místo, za tímto 
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Výkon motoru
Objem motoru
Pohon
1.4 Cisterna na podvozku Volvo FM400 8x4
Cisterna bude využívána k
sila umístného na staveništi. Materiál bude dovážen z
v blízkosti msta ebín, které je vzdálené od staveništ
  
Výkon motoru
Objem motoru
Pohon
1.5 Pneumatický dopravník PFT SILOMAT trans plus 140
Dopravník bude sloužit pro p
pístroje bude napojena p
Zaízení bude vybaveno dostate
Obr. 60 Pneumatický dopr
SILOMAT trans plus 140
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300 kW 
11 946 /
8 x 4 
 pevozu suché maltové smsi a následnému dopl
výrobního závodu sídlícího 
 45,7 km. 
Obr. 59 Cisterna na podvozku FM400 8x4
295 kW 
12000 /
8 x 4 
epravu suché smsi od sila k strojní omíta
ímo pod silem. Kompresorová ást bude postavena mimo silo. 
n dlouhou hadicí. 
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1.6 Strojní omíta
Stroj bude sloužit pro 
elektrické energie. Stroj bude vybaven dostate
1.7 Sloupový výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP
Výtah bude sloužit k
Obr. 61 Strojní omíta
Obr. 62 Sloupový výtah GERA ERA 
1200 Z/ZP
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ka PFT G 4 
nanášení omítky na stny. Ke stroji bude zajišt
n dlouhou hadicí. 
vertikální doprav materiálu i osob. 
Nosnost osob 
Nosnost nákladu 
Píkon 
Rychlost zdvihu 
Maximální výška zdvihu 
Výkon motoru 
Rozmry plošiny  1,45 x 2,0 x 1,1/1,8 m
Výkon 
Poet otáek 
Výkon erpadla  
Dopravní tlak   
Dopravní vzdálenost  Ø  35 mm 
Pívod vody  
Pipojovací tlak vody 
Hmotnost  
Rozmry   
ka PFT G 4
n písun vody a 
1200 kg 
1500 kg 
380 V - 50 Hz 
30 m/min. 
100 m 
2 x 5,5 kW 
5,5 kW 
385 U/min. 
22 l/min. 
30 bar  
50 m 
3/4" 
2,5 bar 
279 kg 
1,2/0,72/1,53 m
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1.8  Nákladní automobil MAN 12.180 HIAB 111-3 s hydraulickou 
rukou 
Nákladní automobil bude sloužit pro dovoz a složení tžšího materiálu, který bude 
dovážen zejména na paletách. Bude se jednat hlavn o keramickou dlažbu a asfaltové 
pásy.  
1.9 Dodávka Iveco Daily Furgon 
Automobil bude využit na pepravu menších stroj, náadí a drobného materiálu. Z auta 
bude materiál vykládán run a následn penášen na místo skladování.   
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Obr. 63 MAN 12.180 HIAB 111-3 
Obr. 64 Iveco Daily Furgon
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1.10 Renault Trafic 
Tento automobil bude využit pro pepravu pracovník a jejich osobních ochranných 
pomcek a drobného náadí.  
1.11 Nákladní automobil Iveco 120E18K 
Automobil bude sloužit pro odvoz stavebního odpadu.  

           Obr. 66 Iveco 120E18K 
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Obr. 65 Renault Trafic 
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2. MENŠÍ STROJE A NÁADÍ 
2.1 Prmyslový vysava Kärcher NT 70/2 ME 
Vysava bude využíván pi odstraování prachových neistot, které vznikly pi broušení 
anhydritového a cementového potru.  

Obr. 67 Vysava Kärcher NT 70/2 ME 
2.2  Hladika betonu NTC: PT 900 
Hladika bude sloužit k finálnímu pebroušení a dorovnání anhydritového a 
cementového potru.  

Obr. 68 Hladika betonu NTC:PT 900 
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2.3 Laser rotaní samonivelaní kyvadlový LAPR 100 
Laser bude sloužit pro pesné zamení výšky cementového a anhydritového potru. 
2.4 Aku pímoará pila MAKITA DJV140RFJ 
Pila bude využita pi zaezávání laminátových desek.
D)C.C0 9%""="
D13.(1ICG &"
D1I.(++012 !G>
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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Obr. 69 Rotaní samonivelaní laser 
LAPR 100 
Obr. 70 Aku pila Makita DJV140RFj 
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2.5 Horkovzdušná pistole na lino a PVC Romus 95080 Leister 
Pistole bude využívána pi svaování dílc PVC.
2.6 Runí míchaka Hitachi UM16VST 
Míchaka bude využívána pro pípravu hydroizolaních a vyrovnávacích strek. 
2.7 ezaka na obklady a dlažbu Montolit Masterpiuma 440 mm 44P3 

Obr. 72 ezaka Montolit Masterpiuma 440 mm 44P3 
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Délka rovného ezu 44 cm 
Max. rozmr dlažby - diagonální ez 31 cm 
Maximální síla materiálu  22 mm 
Hmotnost  7,70 kg 
Obr. 71 Horkovzdušná pistole Romus 
95080 Leister 
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2.8 Stavební plynový hoák MEVA IO71LKR 
Plynový hoák bude používán pi natavování asfaltových pás. Souástí soupravy bude 
i hadice s regulátorem a propanbutanová láhev. 
3. RU	NÍ NÁADÍ 
- Zednická lžíce 
- Zednická špachtle 
- Nabraka 
- Zubová strka 
- Duralová nivelaní hrazda 
- Novodurové hladítko 
- Filcové hladítko 
- Plošný škrabák 
- Zednické kladívko 
- Stahovací lat
- Malíský váleek 
- ezaka na dlaždice 
- Vytlaovací pistole 
- Ocelové hladítko 
- Lepící páska 
- Podkladní klínky 
- Pítlaný váleek 
- Kozové lešení 
- Kbelíky 
- Koleka 
- Drovka s kovovým ocelovým listem 
- Gumová palika 
- Strka z umlé hmoty 
- Hadr 
- Smeták 
- Lopatka 
- Nžky na plech 
- Spárovací lžika 
- Houba 
- Odlamovací nž 
Obr. 73 Stavební plynový hoák MEVA 
IO71LKR
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4. DALŠÍ MÍCÍ POMCKY 
- Vodováha 
- Svinovací metr 
- Hliníková la	
- Teplomr 
- Úhelník 
- Vlhkomr 
- Tesaská tužka 
5. OCHRANNÉ POMCKY 
- Pracovní odv 
- Pevná pracovní obuv 
- Obuv s mkkou podrážkou 
- Holínky 
- Rukavice 
- Reflexní vesta 
- Nákolenice 
- Chránie sluchu 
- Brýle 
- Ochranné pilby 
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1. VSTUPNÍ KONTROLY 
1.1  Provedení pedchozích inností 
V první ad je nutné zkontrolovat všechny práce a innosti, které pedcházely 
provádní omítek. Musí být dokoneny veškeré zdící práce. Tzn. budou hotovy všechny 
nosné i nenosné konstrukce, vodorovné konstrukce. Objekt bude zastešen.  V budov
budou osazeny okna, dvení ocelové zárubn bez prah a provizorní vstupní dvee. 
Veškeré elektroinstalace, rozvody vody, plynu a vytápní budou hotové a odzkoušené. 
Maximální odchylky rovinnosti zdiva budou init ± 5 mm na 2m. Bude zkontrolována 
platnost, úplnost a správnost projektové dokumentace. Vše musí být v souladu se 
zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu. Zkontroluje se 
platnost všech potebných povolení. O kontrole bude proveden zápis ve stavebním 
deníku.  
1.2 Kontrola projektové dokumentace 
Bude zkontrolována platnost, úplnost a správnost projektové dokumentace. Vše musí 
být v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu. 
Zkontroluje se platnost všech potebných povolení. O kontrole bude proveden zápis ve 
stavebním deníku.  
1.3  Pipravenost staveništ
Staveništ musí být zízeno dle výkresu zaízení staveništ. Celé staveništ bude 
oploceno a bude zamezeno vstupu neoprávnným osobám. Pístup na staveništ bude 
zabezpee bránou. Pomocí této brány bude také umožnn vjezd silonosim a cisternám 
na doplování sil. Plochy pro pojezd vozidel budou dle výkresu zaízení staveništ
dostaten zpevnny. Dále budou vymezeny prostory pro skladování materiál. Bude 
také zabezpeeno hygienické zázemí pro pracovníky.  
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1.4  Kontrola materiálu 
Bude provedena kontrola každého dodaného materiálu. Bude kontrolována shoda 
s projektovou dokumentací a poet kus, potažmo objem. Dále bude zkontrolována 
kvalita dodaného materiálu, neporušenost obal a tím i neporušenost celého materiálu. 
O dodávkách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku.  
1.5  Kontrola stroj a zaízení  
Veškeré stroje musí být v dobrém technickém stavu. Musí mít doklady o technické 
zpsobilosti. Každý stroj musí mít servisní knihu, která bude kompletní.  
1.6  Kontrola zpsobilosti pracovník
Každý pracovník bude seznámen s pracovištm, pracovními postupy, kontrolními a 
zkušebními plány a bude proškolen o BOZP. Všichni pracovníci budou vlastnit patiné 
prkazy, které budou platné. O seznámení pracovník se všemi pedpisy bude uveden 
zápis ve stavebním deníku.  
1.7  OOPP 
Bude provedena kontrola stavu, stáí a potu ochranných pomcek a jeho shoda 
s technologickými pedpisy.  
1.8  Kontrola klimatických podmínek 
Veškeré práce nesmí být provádny, pokud teplota klesne pod +5 °C. Dále bude 
zkontrolována vlhkost zdiva, která smí dosahovat maximálních hodnot 6 % v letním 
období a 4 % v zimním období.  
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2. MEZIOPERA	NÍ KONTROLY 
2.1  Kontrola osazení APU lišt a zakrytí výplní otvor
Bude zkontrolováno, zda jsou ve všech otvorech osazeny dilataní lišty a zda jsou 
výpln otvor dostaten zakryty proti pípadnému zneištní i poškození. 
2.2  Kontrola pomru zámsové vody a suché smsi 
Omítkové smsi budou míchány dle doporuení výrobce. Budou dodržovány veškeré 
technologické postupy výroby a doporuené pomry zámsové vody a suchých smsí.  
2.3  Kontrola postiku 
Pi této kontrole budeme dbát na to, zda je postik proveden v celé ploše a zda ve všech 
místech dosahuje své minimální tlouš	ky 2 mm. Dále bude zkontrolována pídržnost 
postiku poklepem. 
2.4  Kontrola rovinnosti a svislosti omítník a rohových profil
Bude kontrolována maximální vzdálenost omítník, která iní 1,5 m. Dále bude 
zkontrolováno, zda jsou omítníky vodorovn i svisle vyváženy.   
2.5  Kontrola dodržování technologických pestávek 
Po nanesení každé vrstvy omítky je nutné nechat omítku vyzrát. Bude dodržován 
minimáln 1 den zrání na 1 mm omítky.  
2.6  Kontrola provedení jádrové omítky 
Omítka bude vždy nanášena smrem od podlahy nahoru. Bude zkontrolována tlouš	ka 
vrstvy 15 mm a její maximální možná odchylka ± 1 mm. Kontrola pímosti a istoty 
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hran a kout. Bude provedena kontrola pídržnosti poklepem. Tedy pokud by byl 
vycházející zvuk dutý, znamenalo by to, že je vrstva oddlena od podkladu a nedrží na 
nm dostaten.  
2.7  Kontrola provedení štukové vrstvy 
Bude kontrolováno dodržení minimální tlouš	ky vrstvy 2 mm. Bezproblémový vzhled 
vrstvy, kde nesmí prosvítat jádro. Kontrola pímosti a istoty hran a kout. Maximální 
pípustná odchylka finální vrstvy iní ± 2 mm na 2 m. 
3. VÝSTUPNÍ KONTROLY 
3.1  Kontrola pídržnosti omítky k podkladu 
Zkontroluje se, zda nedochází ke vzniku trhlin v omítce, zda se rohové lišty 
neodchlipují a drží a také zda jsou veškeré instalace neporušené a funkní. Bude 
provedena kontrola pídržnosti poklepem. Dále bude zkontrolována kompletnost omítek 
a shoda s projektovou dokumentací. 
3.2  Kontrola rovinnosti 
Maximální odchylky pi mení rovinnosti nášlapných vrstev budou init ± 2 mm na 
2 m.  
3.3  Kontrola staveništ
Staveništ bude vyklizeno, veškerý odpadový materiál bude odvezen na skládky a 
staveništ bude pipraveno na další technologickou etapu výstavby.  
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4. ZDROJE 
- Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
- SN 73 0210-1 Geometrická pesnost ve výstavb
- Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu 
- SN 73 2577 Zkouška pídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 
- SN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zdných konstrukcí 
- SN EN 13914-2 Navrhování, píprava a provádní vnjších a vnitních omítek 
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1. VSTUPNÍ KONTROLY 
1.1  Provedení pedchozích inností 
V první ad je nutné zkontrolovat všechny práce a innosti, které pedcházely 
provádní podlah. Musí být hotové veškeré mokré procesy. Tzn. budou hotovy všechny 
svislé nosné i nenosné konstrukce, vodorovné konstrukce a omítky, které budou 
vyzrálé. V budov budou osazeny okna, dvení ocelové zárubn bez prah a provizorní 
vstupní dvee. Veškeré elektroinstalace, rozvody vody, plynu a vytápní budou hotové a 
odzkoušené. Bude zkontrolováno, zda je povrch podkladní vrstvy dostaten suchý, 
pevný, rovný, istý, bezprašný a zbavený mastnot. Bude zkontrolována shoda 
dosavadních prací s projektovou dokumentací. Dále bude mena rovinnost podkladu 
pomocí 2 m lat. Maximální odchylka je ± 5 mm. Pracovišt pevezme vedoucí 
pracovní ety a o pedání bude proveden zápis ve stavebním deníku. 
1.2  Kontrola projektové dokumentace 
Bude zkontrolována platnost, úplnost a správnost projektové dokumentace. Vše musí 
být v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu. 
Zkontroluje se platnost všech potebných povolení. O kontrole bude proveden zápis ve 
stavebním deníku.  
1.3  Pipravenost staveništ
Staveništ musí být zízeno dle výkresu zaízení staveništ. Celé staveništ bude 
oploceno a bude zamezeno vstupu neoprávnným osobám. Pístup na staveništ bude 
zabezpeen bránou. Pomocí této brány bude také umožnn vjezd autodomíchávam a 
vozidlm pro pepravu materiálu. Plochy pro pojezd vozidel budou dle výkresu zaízení 
staveništ dostaten zpevnny. Dále budou vymezeny prostory pro skladování 
materiál. Bude také zabezpeeno hygienické zázemí pro pracovníky.  
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1.4  Kontrola materiálu 
Bude provedena kontrola každého dodaného materiálu. Bude kontrolována shoda 
s projektovou dokumentací a poet kus, potažmo objem. Dále bude zkontrolována 
kvalita dodaného materiálu, neporušenost obal a tím i neporušenost celého materiálu. 
O dodávkách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku.  
1.5  Kontrola stroj a zaízení  
Veškeré stroje musí být v dobrém technickém stavu. Musí mít doklady o technické 
zpsobilosti. Každý stroj musí mít servisní knihu, která bude kompletní.  
1.6  Kontrola zpsobilosti pracovník
Každý pracovník bude seznámen s pracovištm, pracovními postupy, kontrolními a 
zkušebními plány a bude proškolen o BOZP. Všichni pracovníci budou vlastnit patiné 
prkazy, které budou platné. O seznámení pracovník se všemi pedpisy bude proveden 
zápis ve stavebním deníku.  
1.7  OOPP 
Bude provedena kontrola stavu, stáí a potu ochranných pomcek a shoda 
s technologickými pedpisy.  
1.8  Kontrola klimatických podmínek 
Veškeré práce nesmí být provádny, pokud teplota klesne pod +5 °C. Pi lití 
anhydritových a cementových potr by nemla teplota stoupnout pes +25 °C. 
Pípustná je i teplota +30 °C, musíme ovšem zamezit pímému slunenímu svitu do 
budovy. Vlhkost uvnit budovy se smí pohybovat v rozmezí 50 – 65% (pi lití tekutých 
smsí až 75%). Pi provádní pedevším v letních msících musíme dbát na to, aby 
v místnostech nevznikal prvan a tím nedocházelo k velkému vysychání smsí. 
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2. MEZIOPERA	NÍ KONTROLY 
2.1  Kontrola provedení hydroizolace 
Bude kontrolováno natavení asfaltových pás k podkladu a spojitost mezi sebou. Pásy 
musí být pekryty minimáln 100 mm v podélném smru a minimáln 150 mm ve 
smru píném. Kontrolu spoje provedeme tažením špachtle po spoji, kdy nesmí dojít 
k citelnému uvolnní spoje. Bude provedena celková vizuální kontrola celistvosti a 
nepoškozenosti hydroizolace.  
2.2  Kontrola položení kroejové izolace 
Pi této kontrole budeme dbát na to, zda jsou desky kladeny na sraz a vazbu, tedy zda 
nevznikají prbžné spáry. Desky pekládáme minimáln o 250 mm v obou smrech. 
Kontrolujeme také, zda jsou desky dostaten dotlaeny k sob. 
2.3  Kontrola separaní vrstvy a obvodové dilatace 
Bude kontrolováno, zda je dilataní páska kolem všech svislých konstrukcí a prostup a 
zda dostaten drží na stn. Dále také zkontrolujeme, zda v rozích páska ádn
kopíruje stnu a nevzniká zde úžlabí. Pi pokládání separaní fólie bude dbáno na to, 
aby byla pokládána proti smru lití smsi, tzn. od dveí k nejvzdálenjšímu okraji 
místnosti. Bude provedena kontrola peložení fólií, kde minimální pesah iní 100 mm a 
dále budou zkontrolovány spoje a jejich dostatené pelepení páskou a také napojení 
separaní fólie na dilataní pásku.  
2.4  Kontrola provedení a lití roznášecích vrstev 
Zkontrolujeme rozestupy mezi nivelaními trojnožkami, jejichž maximální vzdálenost 
mže být 1,5 m. Dále zkontrolujeme správnost nastavené výšky na trojnožkách. 
Zkontrolujeme také, zda jsou všechny otvory dostaten zatemnny a zda je zabránno 
prvanu. Po dodání litých smsí bude následovat zkouška rozlitím. Pi této zkoušce 
naplníme Haegermannv kužel anhydritovým nebo cementovým potrem, který poté 
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necháme na podložce roztéct. Prmr rozteklého koláe se musí u cementových potr
pohybovat v rozmezí 230 – 260 mm. U anhydritové smsi je tento prmr 220 – 
260 mm. Lití musí probíhat za teplot v rozmezí +5 °C až +30 °C. Výška lití smsí nesmí 
pekroit 200 mm. Bude kontrolováno správné hutnní smsi v obou smrech. U 
cementového potru bude kontrolováno ošetení ochranným postikem. Výsledná 
rovinnost potr musí být ± 2 mm na 2 m. 
2.5  Kontrola epoxidového nátru 
Kontrola dodržení maximální vlhkosti podkladní vrstvy, která iní 5,0 %. Dále 
kontrolujeme rovnomrnost nanášení obou vrstev. 
2.6  Kontrola provedení nášlapné vrstvy z keramické dlažby 
Maximální vlhkost podkladní vrstvy mže být 4,0 % pi pokládání na cementový potr. 
U anhydritového potru je maximální vlhkost 0,5 %. V koupelnách bude kontrolováno 
provedení hydroizolaní vrstvy, vetn vkládání tsnících pásk a manžet. Bude 
kontrolován zpsob nanášení vrstvy lepidla, dodržování pímosti a rovinnosti spár a 
jejich vyplnní spárovací hmotou.  
2.7  Kontrola provedení laminátové nášlapné vrstvy  
Kontrola dodržení maximální vlhkosti podkladní vrstvy, která iní 0,5 %. Kontrola 
rozložení pásu Mirelon. Dále budeme kontrolovat zpsob pokládky laminátových desek 
a správnost technologického postupu. Bude provedena kontrola dodržení 10 mm spáry 
podél stn.  
2.8  Kontrola provedení nášlapné vrstvy z PVC 
Podkladní vrstva bude mít maximální vlhkost 0,5 %. Kontrola vasného rozložení pás
v místnostech. Kontrola nanášení lepidla v celé ploše.  
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3. VÝSTUPNÍ KONTROLY 
3.1  Kontrola provedených prací 
Bude kontrolována jejich kompletnost a shoda s projektovou dokumentací. Maximální 
odchylky pi mení rovinnosti nášlapných vrstev budou init ± 2 mm na 2 m. 
U keramické dlažby bude kontrolováno dodržení vzoru a také rovinnost a pímost spár, 
která musí init maximáln ± 2 mm. Kontrolou poklepem bude zjištno, zda nkde 
nejsou dutá místa. O všech vadách a nedodlcích bude uinn zápis ve stavebním 
deníku.  
3.2  Kontrola staveništ
Staveništ bude vyklizeno, veškerý odpadový materiál bude odvezen na skládky a 
staveništ bude pipraveno na další technologickou etapu výstavby.  
4. ZDROJE 
- Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
- SN 73 0210-1 Geometrická pesnost ve výstavb
- SN 73 0605-1 Hydroizolace staveb 
- SN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 
ustanovení 
- SN 74 4505 Podlahy: Spolená ustanovení 
- SN EN 13813 Potrové materiály a podlahové potry  
- SN 73 3450 Obklady keramické a sklenné 
- SN EN 14 411 Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, 
charakteristiky, oznaování 
- SN EN 13 748 Teracové dlaždice 
- Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu 
- SN EN 13 329 Laminátové podlahové krytiny
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1. LEGISLATIVA 
Veškeré práce pi provádní podlah se budou ídit následujícími pedpisy:  
Naízení vlády .591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
Naízení vlády .361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí 
Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz 
používaní stroj, technických zaízení, pístroj a nástroj
Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
2. POŽADAVKY NA STAVENIŠT
Riziko:  
Zranní nepovolaných fyzických osob. 
Opatení: 
Staveništ s veškerým zaízením bude oploceno drátným plotem o výšce 1,8 m. Ze 
severozápadní strany bude ást oplocení nahrazena již na míst stojící kamennou zdí. 
Na jihovýchodní stran pozemku bude umístna uzamykatelná brána. Tento vstup na 
staveništ musí být oznaen znakou „Nepovolaným vstup zakázán“. Vjezd a výjezd ze 
stavby bude oznaen znakami „Pozor! výjezd a vjezd vozidel stavby“. 
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
Obr. 74 Znaky „Nepovolaným vstup zakázán“ a „Pozor! výjezd a vjezd vozidel 
stavby“ 
Riziko: 
Zranní kvli špatné viditelnosti. 
Opatení: 
Cele staveništ bude osvtleno pomocí dvou halogenových reflektor. 
Riziko: 
Poranní, zpsobená kontaktem s ostrými pedmty, napíklad proezání podrážky 
obuvi a rukavice rznými ostrými pedmty. 
Opatení: 
Všichni pracovníci budou nosit patiné pracovní a ochranné odvy a obuv. Budou 
zajištny minimální požadavky na šíku komunikací pro pší, které iní 0,75 m u 
jednostranného provozu a 1,5 m u oboustranného. Pekážky nacházející se na staveništi 
budou dostaten viditeln oznaeny. Staveništ bude pravideln uklízeno od 
zbytkového materiálu, u kterého by mohlo hrozit zranní pracovník.  
Riziko: 
Úraz zapíinný špatnými klimatickými podmínkami. 
Opatení: 
V zimním období bude kladen draz na úklid snhu a odstranní pípadné námrazy. Pi 
nepíznivých klimatických podmínkách, budou veškeré práce, které by mohly být tímto 
ovlivnny, perušeny.  
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3. IZOLATÉRSKÉ PRÁCE 
Riziko: 
Úraz následkem popálení, potísnní kže. Dále hrozí nebezpeí výbuchu nebo otrava 
chemickými látkami. 
Opatení: 
Veškeré práce budou provádt jen osoby k tmto pracím zpsobilé. Pi manipulaci 
s hoáky budou dbát své osobní ochrany a zvýšené pozornosti. Bude zajištno 
dostatené vtrání pracovních prostor.  
4. LITÍ ROZNÁŠECÍCH VRSTEV A OMÍTÁNÍ 
Riziko: 
Nebezpeí úrazu obsluhy stroje. 
Opatení: 
Autodomíchávae, erpadla, sila a pneumatické dopravníky smsí budou stát na 
zpevnných plochách. Kolem zaízení bude dostatený prostor, který usnadní obsluhu a 
vizuální kontrolu stroj. Výsypné zaízení bude používáno dle návodu výrobce a to tak, 
aby jeho používáním nemohlo dojít ke zranní obsluhy. Budou provádny kontroly 
technického stavu stroj. Nikdy nebude otvíráno víko tlakové nádoby erpadla za chodu 
stroje. ištní míchaek bude provedeno vždy ve vypnutém stavu. Hadice nebudou 
pehýbány a nebude docházet k manipulaci se spojkami. Obsluha vždy zkontroluje, zda 
napojení hadic není žádným zpsobem poškozené. Pi zhutování budou použity pouze 
stroje ve vhodném stavu, u kterých nebude narušena izolace bránící poškození vnitních 
souástek vibrátoru. 
Riziko: 
Pejetí nebo pimáknutí pracovníka. 
Opatení: 
Pracovníci budou nosit reflexní vesty a helmy. Bude stanoven vhodný zpsob 
dorozumívání mezi pracovníky.  
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Riziko: 
Potísnní nekrytých ástí tla nebo poškození zraku vlivem vletu cizorodých ástic do 
oka. 
Opatení: 
Pracovníci pi erpání budou dodržovat veškeré technologické postupy a budou 
používat urené pracovní obutí a odv tak, aby bylo zabránno kontaktu erpaného 
materiálu s pokožkou. Proti pípadnému odstiku malty do oí budou použity ochranné 
brýle.  
Riziko: 
Zranní zpsobené pádem z lešení. 
Opatení: 
Pi omítání z kozového lešení budou pracovníci dbát pozornosti a nikdy nebudou 
stoupat na kraj podlážek. 
5. SKLADOVÁNÍ 
Riziko: 
Úraz pádem pedmtu nebo materiálu. 
Opatení: 
Veškerý materiál bude skladován dle pokyn výrobce. Plochy pro skladování budou 
suché, dostatené pevné a rovné. Materiál se bude skladovat tak, aby nehrozil jeho pád 
z výšky nebo jeho sesun. Suché omítkové smsi budou skladovány v silech.  
Riziko: 
Vyteení tekutého materiálu. 
Opatení: 
U tekutých materiál bude dbáno na polohu skladování vi víku, které bude vždy 
sm
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Riziko: 
Zranní pi nevhodné manipulaci s materiálem. 
Opatení: 
Budou používány vhodné manipulaní pomcky. Bude dbáno na správné uchopení 
materiálu. 
6. ZAÍZENÍ PRO ROZVOD ENERGIE 
Riziko: 
Úraz elektinou pi nesprávném provedení a používání zaízení pro rozvod energií.  
Opatení: 
Veškeré doasné pípojky musí být navrženy a zapojeny v souladu s projektovou 
dokumentací. Všechny elektrická zaízení musí procházet kontrolou a splovat 
požadavky dané normou. Hlavní vypína bude navržen tak, aby byl snadno pístupný a 
aby bylo zabránno neoprávnné manipulaci s ním.  
7. PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
Riziko: 
Nebezpeí pádu osob 
Opatení: 
Staveništ bude materiáln a technicky vybaveno pro bezpenou práci ve výškách, nap. 
žebíky, lešením, výtahem apod. Pracovníci budou mít zamezen pístup do prostor, kde 
hrozí pád. Otvory ve stnách, nap. pro stavební výtah musí být dostaten zabezpeeny 
proti pádu. Stavební výtah bude vždy používán jen pro jeho pedepsaný úel a bude 
dodržována jeho maximální únosnost. Výtah budou ovládat vždy osoby s oprávnním.  
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8. ZPSOB HLÁŠENÍ MIMOÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A 
PRACOVNÍCH ÚRAZ
Pi nastalých mimoádných událostech nebo pracovním úrazu je povinností pracovník
dbát pokyn, které jsou vyvšeny v šatnách a buce stavbyvedoucího. Pro všechny 
pracovníky bude povinné proškolení o poskytnutí první pomoci. V šatnách a buce 
stavbyvedoucího budou umístny lékárniky, jejichž obsah je následující: 
2x Náplast fixaní hladká 2,5 cm x 5 m, 16x Náplast elastická 10 cm x 6 cm,  8x 
Motýlková náplast na koneky prst 4 cm x 7 cm vododolná, 8x rychloobvaz 2 cm x 
12 cm, 6x Náplast strip 2,5 x 7,2 cm vododolná, 8x Náplast strip 1,9 cm x 7,2 cm 
vododolná, 2x Obvaz hotový sterilní 6x8 cm, 4x Obvaz hotový sterilní 8 x 10 cm, 2x 
Obvaz hotový sterilní 10 x 12 cm, 4x Oní komprese sterilní 56 mm x 72 mm, 6x 2ks 
Sterilní krytí 10 x 10 cm, 4x Obinadlo elastické 6 cm x 4 m, 4x Obinadlo elastické 8 cm 
x 4 m, 2x Obvazový šátek 60 cm x 80 cm, 4x Šátek trojcípý, 2x Izotermická folie, 2x 
Chladivý sáek, 2x 5ks Utrky z netkané textilie 20 x 30 cm, 2x 4ks Rukavice 
vyšetovací nesterilní, 1x Pevazové nžky, 4x Sáky uzavíratelné 30 cm x 40 cm. 
9. ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY 
V buce stavbyvedoucího, šatnách a na vrátnici budou umístny hasicí pístroje. Pokud 
nebude možno požár uhasit, bude požár ohlášen telefonátem na tísové linky 150 nebo 
112. Staveništ bude evakuováno, bude vypnut veškerý elektrický proud na staveništi a 
budou uvolnny veškeré píjezdové komunikace. 
Dležitá telefonní ísla:  Integrovaný záchranný systém – 112 
Hasiský záchranný sbor R – 150  
Zdravotní záchranná služba – 155 
Policie R – 158  
Mstská policie – 156 
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1. POROVNÁNÍ ROZNÁŠECÍCH VRSTEV  
V projektu bytových dom jsou navrženy dva typy roznášecích vrstev podlah a to 
cementový potr v suterénu a anhydritový potr v nadzemních podlažích. Oba materiály 
budou porovnány z nkolika hledisek. 
1.1 Vlhkost 
Nejvtší výhodou cementového potru je jeho možnost užití ve vlhkých prostorách, 
zejména suterénech, koupelnách, prádelnách. Anhydrit pi kontaktu s vodou nabobtná, 
což mže mít za následek nap. odchlípnutí dlažby nebo parket. Pi zvýšené vlhkosti 
také dojde ke snížení pevnosti anhydritového potru až o 50%. Až po dostateném 
vyschnutí opt potr dosahuje pvodní pevnosti ped navlhením.  
1.2 Zpracovatelnost 
Ob smsi jsou dováženy v autodomíchávaích. Materiály se erpají pomocí šnekových 
erpadel a hadic. Anhydritový potr mžeme erpat do vzdálenosti až 200 m 
v horizontálním smru nebo až 100 m ve vertikálním smru. Cementový potr díky 
vyšší viskozit nemžeme erpat do takových vzdáleností (maximáln 150 m 
v horizontálním smru a 50 m ve vertikálním smru). Oba povrchy jsou v ideálních 
podmínkách pochozí po 24 hodinách. Další možnost dopravy je pomocí zaízení 
Transmix, ke kterému je ovšem nutno zaídit pípojku vody.  
1.3 Pevnost 
Materiály mají shodné pevnosti v tlaku i tahu za ohybu. Rozdíl nastává u modulu 
pružnosti, který je ku prospchu cementového potru vtší o 3 GPa.  
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1.4 Objemové zmny 
Z hlediska smrš	ování má jasnou výhodu anhydritový potr, u kterého dochází 
k maximálnímu smrštní 0,01 mm/m. Cementový potr má tuto hodnotu mnohonásobn
vyšší a to až 0,5 mm/m. Abychom omezili tento nežádoucí jev, mžeme pidávat do 
cementové smsi protismrš	ovací písady, nebo nap. vložit kari sít. Ob tyty metody 
ale dále zvednou cenu podlahy. U velkých ploch podlah z cementového potru tedy 
budeme muset tvoit více dilataních celk, které pak musíme piznat i samotné 
nášlapné vrstv, což je jasnou nevýhodou oproti anhydritovému potru.  
1.5 Ošetování 
U obou povrch je dležité v prvních dvou dnech zamezit prvanu, pímému 
slunenímu záení, abychom minimalizovali vysychání. V následujících dnech je ale 
nutné vlhit cementový potr vodou, abychom zamezili vzniku trhlin.  
1.6 Tlouška vrstvy 
Bezpochyby velkou výhodou anhydritových potr jsou nižší minimální tlouš	ky 
vrstev, které jsou u podlah bez podlahového vytápní 35 mm. U cementového potru 
iní tato hodnota 50 mm. To znamená velkou úsporu materiálu u anhydritové podlahy.   
1.7 Cena 
Cenov výhodnjší je anhydritový potr, u kterého jsou menší nároky na minimální 
tlouš	ku vrstvy a také cena za  je nižší než u cementového potru. Konkrétn nap. 
betonárka TBG BETONMIX a.s. udává cenu pro anhydritový potr 4390 K/, u 
cementového potru je to 4590 K/. 
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2. VÝHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH ROZNÁŠECÍCH 
VRSTEV V OBJEKTU SO 103 
Vtšina roznášecích vrstev, je navržena dobe. U všech skladeb navržených 
v nadzemních podlažích je zvolen anhydritový potr, který je z finanního hlediska 
výhodnjší. V suterénu objektu je navržen ve vtšin místností cementový potr, což je 
vzhledem k zvýšené pravdpodobnosti výskytu vlhkosti správn. Jedinou nevhodn
navrženou skladbou je skladba S9, kde roznášecí vrstvu v suterénu tvoí anhydritový 
potr. Vzhledem k vtší pravdpodobnosti výskytu vlhkosti zvolíme v této skladb
roznášecí vrstvu z cementového potru. Pro úplnost byl v systému BUILDpower 
vytvoen položkový rozpoet pro ob varianty roznášecích vrstev. Celková cena pi 
využití cementového potru inila 345 562,93 K bez DPH. U anhydritového potru je 
tato cena 330 620,32 K. Celkov by tedy použitím anhydritového potru mohlo být 
ušeteno až 14 942,61 K.   
Vlastnost CemFlow CF 20 Anhyment AE 20
Pevnost v tlaku [MPa] 20 20 
Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 4 4 
Modul pružnosti  [GPa] 21 18 
Objemová hmotnost erstvé smsi [kg.] 2200-2300 2100-2200 
Objemová hmotnost zatvrdlé smsi [kg.] 2100-2200 2000-2100 
Zpracovatelnost [min.] 180 240 
Smrštní [mm/m] 0,5 0,01 
Souinitel teplotní vodivosti l [W.5.,5] 1,2 1,2 
Souinitel teplotní roztažnosti [mm. 5.,5] 0,012 0,015 
Reakce na ohe  A1 A1 
Teplotní podmínky [°C] <5;25> <5;25> 
Minimální tlouš	ka vrstvy [mm] 50 35 
Pochznost [hod.] 24 24-48 
Plná únosnost [dny] 28 28 
Úprava povrchu broušení broušení 
Zaruená rovinnost  2 mm/2 m 2 mm/2 m 
Spáry (jinak než mezi dvemi) plocha > 40  pomr stran 1:4 
Cena [K/] 4590 4390 
Tab. 14 Porovnání roznášecích vrstev 
153 
Druh potru CemFlow CF 20 Anhyment AE 20 
Cena za [K/] 413,17  395,30  
Celkové náklady na vybudování v objektu SO 
103 [K] 
345 562,93 330 620,32  
Tab. 15 Porovnání cen roznášecích vrstev 
    
3. ZDROJE 
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ZÁVR 
Cílem bakaláské práce bylo vypracování stavebn-technologického projektu pro 
výstavbu bytových dom v Oslavanech u Brna, se zamením na dokonovací práce. 
Konkrétn na provádní omítek a podlah. Souástí bakaláské práce je souhrnná 
technická zpráva, v které jsou uvedeny zmny ve skladbách podlah. Zmny byly 
provedeny jak z dvodu finanního, tak také z dvodu lepšího konstrukního a 
technologického ešení. Pro upravené skladby podlah a také pro omítky byly 
zpracovány technologické pedpisy. Dále bylo nutné ešit koncepci zaízení staveništ a 
s tím související zásobovací trasy, návrh strojní sestavy a rozmístní jednotlivých 
zaízení pro dané technologické etapy. Souástí práce je také položkový rozpoet, který 
byl vytvoen pomocí programu BUILDpower. Na položkový rozpoet a výkaz výmr 
navazuje asový plán vytvoený v systému CONTEC. Pro veškeré práce byl zhotoven 
plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a také kontrolní a zkušební plán. Dodržením 
všech technologických postup a kvalitativních požadavk uvedených v bakaláské 
práci by mla být zaruena bezproblémová výstavba a i následné užívání stavby.  
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